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关于加快推进2025年农村公路安防工程

建设的通知

各镇乡街道、有关单位：

为贯彻落实重庆市交通运输委《关于下达2024—2025年提速实施农村公路安防工程建设任务的通知》（渝交计〔2024〕61号）和重庆市公路事务中心《关于加快推进2024—2025年农村公路安防工程的通知》精神，确保按时保质保量完成我区2025年农村公路安防工程建设任务，现将有关事项通知如下。

一、提高政治站位，深刻认识农村公路安防工程建设的重要性

农村公路安防工程是市委、市政府主要领导亲自安排推动的重点工程，是关乎人民群众生命财产安全的民生工程、民心工程，更是必须完成的政治任务。市委市政府、市交通运输委明确要求，2025年年底前全市农村公路安防工程缺口要全面清零。各单位要深刻认识此项工作的重要性，切实增强责任感和紧迫感，确保任务圆满完成。

二、紧盯目标任务，全力以赴加快工程建设进度

2025年，我区农村公路安防工程建设任务为201公里，需在6月底前全面完工、12月底前完成验收。时间紧、任务重、要求高，各单位要倒排工期，制定详细工作计划，明确时间节点和责任人，确保各项工作有序推进。

（一）安装位置管理

护栏安装位置由多家单位共同确定，并经区公路事务中心核查，不得随意变更，切忌纵容施工单位为便于施工，在不该安装的路段乱安装。

（二）流程管理

严格执行项目设计、招标、施工、监理、验收等程序，相关单位均需具有公路相关资质，确保工程规范有序推进。按要求在“渝快办”平台完成审批申报流程，积极配合“以奖代补”平台资料填报。

（三）质量控制

按照“公路中心指导，质安中心监督，执法支队处罚，机关科室督办”的要求，强化质量控制。护栏设计建议优先采用C级护栏标准，其中立柱外侧土路肩保护层厚度可在规范允许的范围内调整为D级护栏标准，施工阶段材料进场需经三方机构检测，确保关键指标符合标准。

（四）进度控制

4月3日前：完成所有项目图纸的送审工作。

4月中旬：全面开工，确保施工面100%铺开。

6月底前：全部完工，并同步完成2024年安防工程验收。

12月底前：完成2025年安防工程验收。

进度督导：自4月起，每周通报进度，每半月进行一次约谈，对进度滞后的单位纳入考核扣分。

三、强化责任落实，确保工程建设取得实效

（一）加强组织领导

各镇乡街道要成立工作专班，明确专人负责，层层压实责任，形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。

（二）加强督查考核

市级将对未完成任务的区县取消下一年交通方面的以奖代补资金、车购税资金、养护资金、评优评先等各项支持。我委将把安防工程建设完成情况纳入年度考核，对未按时完成任务的单位，将采取考核扣分、扣减或停发次年养护水毁资金、扣减公路硬化指标等措施。

（三）加强安全监管

各镇乡街道始终要把安全生产放在首位，严格落实安全生产责任制、加强施工现场安全管理、做好占道施工交通组织、作业人员正确穿戴安全装备，坚决杜绝安全事故发生。

农村公路安防工程建设责任重大、使命光荣。各单位要以高度的责任感和使命感，坚定信心、攻坚克难，全力以赴完成各项建设任务，为保障人民群众安全便捷出行、促进乡村振兴作出新的更大贡献。

特此通知。
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