智能照明灯具配件生产项目一期总承包工程-土建工程
劳务分包比选文件

比选人：重庆市玉罗实业有限公司（盖单位章）

 2025年  4 月 8 日
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第一章  竞选人须知

1. 工程概况

智能照明灯具配件生产项目一期总承包工程-土建工程劳务分包，本工程门房为框架结构、1号厂房为门式框架结构，建设地点万州经开区高峰园，总建筑面积约12945.8㎡。1号厂房面积约12878.56㎡。门房约67.24㎡。本工程配套“三通一平”已完善，临设部署基本完成，具备开工条件。
2. 比选范围：本工程土建劳务施工范围包括但不限于施工图纸、答疑、补疑及设计变更等有效文件涵盖的钢筋、模板、混凝土、装配式建筑构件安装、砌体、脚手架、抹灰工程、楼地面工程、屋面工程、场内清扫保洁（含多余建渣清理、运输）；基础工程（厂区围挡基础开挖、围挡矮墙施工、筏板基础开挖、筏板基础施工、独立基础土石方开挖、基础梁土石方开挖、回填、夯实、弃土外运、接桩、独立基础施工、基础梁施工等工作）；内外墙装饰工程、地饰面工程、吊顶、室内找平层混凝土、建筑土建、装修工程劳务。基础部分不包含基础场平土石方、旋挖桩施工。

3．竞选人资格要求

3.1 具有独立法人资格和具有施工劳务资质的建筑企业，2015年新版《建筑业企业资质管理规定》施行后注册的公司，如仅取得模板脚手架专业承包不分等级为专业承包资质，视为不具备施工劳务资质，不参与本次竞争性比选。如资质证书已过期，必须提供有效的、连续的重庆市住房和城乡建设委员会发布的延期证明文件。

3.2 劳务单位必须配备项目管理班子。
3.3 具有良好信誉，在建设工程政务网站上无不良记录，若有在万州经济技术开发区承建的工程或在重庆市玉罗实业有限公司分包的工程，须无违约行为，无不良记录。

3.4 安全生产许可证需在有效期内。

3.5 参与竞争性比选的单位须为万州区本地企业或在万州区设立独立法人资格的子公司，如区外企业参与竞选，竞选单位须在万州区注册登记二级分支机构，竞选单位参与竞选时必须以内部授权的方式授权其在万州的二级分支机构为比选人提供建筑服务，由其直接与比选人结算工程款，按其竞选文件中填报的税率在万州区内足额纳税开具税票。

3.6 关于委托代理人及现场管理人员承诺书（详见承诺书模板）。

3.7 凡在比选人单位承接分包工程项目有两个以上未完工项目的，不能参与本次竞选。即使竞选人报名参与本次比选，比选人将拒收竞选文件。

备注：满足以上资格条件的竞选人，应由具有独立法人资格的企业自行制作竞选文件并按要求签字、盖章。如区外企业委托二级分支机构参与竞选，竞选文件中须提供对二级分支机构的授权委托原件，明确授权内容及相关责任由总公司承担事宜（授权委托格式自拟）。

4. 工期及要求

4.1 本工程总工期共计150日历天，未按约定工期完成，每延期1天处违约金5000元（违约金在工程款中扣出），以此类推。

4.2工程开工后，比选人有权与中选人另行对工期制定细部节点计划，中选人未按节点计划完成，则比选人有权处每次500-50000元罚款。
5. 质量和技术要求

5.1 按国家现行工程施工质量验收规范和标准验收合格。

5.2 技术要求：按设计图纸以及国家现行规范、现场技术交底、安全交底、现场指令等施工。

6.安全文明施工要求

6.1 中选人必须服从比选人对安全文明施工投入的安排，中选人在施工之前应编制安全文明施工措施费使用方案报比选人项目经理、技术负责人、安全员审批，送比选人工程部、安全管理部备案。具体详见合同附件《工程分包安全生产管理协议》。
7. 现场踏勘及答疑

7.1 比选人不组织现场踏勘，由竞选人自行踏勘现场。无论竞选人是否踏勘现场，均视为竞选人对工程现场条件已有充分、全面的理解。竞选人应将不利因素的保护措施和协调解决措施纳入施工方案，所有消除不利因素的相关费用应含于报价中。
7.2 竞选人对比选文件有疑问，应在2025年4月10日 16:00 前以书面形式（信函、传真、电子邮件）要求比选人答疑，信函邮寄地址、传真、电子邮件见本章“联系方式”条款。比选人于2025年4月10日18:00前将答疑发布到万州经开区网站（网址http://wzjkq.cq.gov.cn/）及重庆市玉罗实业有限公司网站（网址http://www.cqsylsy.com/），由竞选人自行下载。无论竞选人是否下载，均视为竞选人已知晓答疑内容，并全面了解和接受比选文件内容。

8. 报价要求
8.1 按清单综合报价。
8.1.1实施过程中按图（包含设计变更、技术洽商）施工，最终结算按项目业主或终审工程量计量；项目结算增加工程量有合同单价按合同单价结算，新增工程量无合同单价的，按竞选人中选金额与业主合同整体清单金额相比扣除相应的材料后，按其下浮比例同比例下浮。

8.1.2甲供材料由乙方代收代管，甲供材料使用量超过项目业主审核量及耗量时，超出部分在乙方工程款中扣除。

8.2 劳务单项分包综合单价一经确定，在合同执行过程中固定不变，以实际完成工程量进行结算，该综合单价和单项劳务单价均包括完成比选范围内的全部工作任务所需人工费、除甲供材料以外的材料费、辅材费、机械费、安全文明施工费、措施费、管理费、保险费、协调费、取样费、利润和税金等全部成本和费用。
8.3 总限价152.46万元。
8.5劳务分包包括以下工作内容并承担相应费用：

（1）二级配电箱接口之后的施工现场临电（含临电材料、设施，临电施工以及临电用电及安全）、现场临时用水管道由比选人安装至每栋楼边（现场施工临时供水管道、设备及安装由中选人承担）。现场临水、临电由竞选人负责维护、维修、管理，并提供给甲方临设用水用电布置图甲方同意后方可按此实施。

施工期间施工用水电费用由比选人承担。

（2）工程的原材料、试件检测、现场抽检、工程验收、日常检查等的协调费用由竞选人承担，比选人只承担检测报告费用。

（3）与工程其它分包人或施工作业队伍之间的配合、协调，包括临时水电的使用、脚手架、垂直运输的使用等。

8.6工程限价：在比选范围内，本工程最高限价为152.46万元。
8.7分部分项工程项目清单计价表
	序号
	分项或子目名称
	主要工作内容
	单位
	工程量
	单价限价
	合价
	备注

	一
	1号厂房
	
	
	
	
	

	（一）
	桩基础与结构
	
	
	
	
	

	1
	截(凿)桩头
	1.桩类型：钢筋混凝土灌注桩
2.桩直径：D=800
3.截桩高度：综合考虑
4.桩混凝土强度C30
5.桩头混凝土废料场内外运输（运距综合考虑）
6.余渣排放
	根
	50
	140
	7000.00
	计量方式：按竣工图计量

承包方式：包工包料

	2
	构造柱
	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护
2. 混凝土强度等级C20
3. 采用商品砼
	m3
	3.19
	240
	765.60
	计量方式：按竣工图计量

主材甲供，其余包工包料。

	3
	基础梁
	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护
2. 混凝土强度等级C30
3. 采用泵送商品砼
	m3
	197.68
	55
	10872.40
	计量方式：按竣工图计量

主材甲供，其余包工包料。

	4
	卫生间混凝土翻边
	1.混凝土制作、运输、浇筑、养护
2.混凝土强度等级C20
3.采用商品砼
	m3
	13.37
	60
	802.20
	计量方式：按竣工图计量

主材甲供，其余包工包料。

	5
	门框基础
	1.混凝土制作、运输、浇筑、养护
2.混凝土强度等级C20
3.采用商品砼
	m3
	4.88
	60
	292.80
	计量方式：按竣工图计量

主材甲供，其余包工包料。

	6
	过梁
	1.混凝土制作、运输、浇筑、养护
2.混凝土强度等级C20
3.采用泵送商品砼
	m3
	0.51
	240
	122.40
	计量方式：按竣工图计量

主材甲供，其余包工包料。

	7
	直形墙
	1.混凝土制作、运输、浇筑、养护
2.混凝土强度等级C30 P8
3.采用泵送商品砼
	m3
	3.28
	60
	196.80
	计量方式：按竣工图计量

主材甲供，其余包工包料。

	8
	有梁板
	1.混凝土制作、运输、浇筑、养护
2.混凝土强度等级C30
3.采用泵送商品砼
	m3
	290.84
	60
	17450.40
	计量方式：按竣工图计量

主材甲供，其余包工包料。

	9
	垫层
	1.混凝土制作、运输、浇筑、养护
2.混凝土强度等级C20
3.采用泵送商品砼
	m3
	92.67
	60
	5560.20
	计量方式：按竣工图计量

主材甲供，其余包工包料。

	10
	独立基础
	1.混凝土制作、运输、浇筑、养护
2.混凝土强度等级C30
3.采用泵送商品砼
	m3
	85.21
	55
	4686.55
	计量方式：按竣工图计量

主材甲供，其余包工包料。

	11
	满堂基础
	1.混凝土制作、运输、浇筑、养护
2.混凝土强度等级C30 P8
3.采用泵送商品砼
	m3
	1.95
	55
	107.25
	计量方式：按竣工图计量

主材甲供，其余包工包料。

	12
	桩承台基础
	1.混凝土制作、运输、浇筑、养护
2.混凝土强度等级C30
3.采用泵送商品砼
	m3
	47.92
	55
	2635.60
	计量方式：按竣工图计量

主材甲供，其余包工包料。

	13
	窗台压顶
	1、混凝土制作、运输、浇筑、养护
2、混凝土强度等级C20
3、采用商品砼
	m3
	1.55
	240
	372.00
	计量方式：按竣工图计量

主材甲供，其余包工包料。

	14
	钢柱脚二次灌浆
	1、混凝土制作、运输、浇筑、养护
2、混凝土强度等级C30细石混凝土加微膨胀剂
3、采用商品砼
	m3
	7.12
	240
	1708.80
	计量方式：按竣工图计量

主材甲供，其余包工包料。

	15
	钢柱脚二次包裹
	1、混凝土制作、运输、浇筑、养护
2、混凝土强度等级C20
3、采用商品砼
	m3
	12.7
	240
	3048.00
	计量方式：按竣工图计量

主材甲供，其余包工包料。

	16
	现浇构件钢筋
	1、现浇构件钢筋,圆钢Ф10以内(Ⅰ级钢) 
2、综合考虑抗震钢筋
3、钢筋制作、运输、安装
	t
	0.03
	950
	28.50
	计量方式：按竣工图计量

主材甲供，其余包工包料。

	17
	现浇构件钢筋
	1、现浇构件钢筋,螺纹钢Ф10以内(Ⅲ级钢) 
2、综合考虑抗震钢筋
3、钢筋制作、运输、安装
	t
	40.66
	950
	38627.00
	计量方式：按竣工图计量

主材甲供，其余包工包料。

	18
	现浇构件钢筋
	1、现浇构件钢筋,螺纹钢Ф12～25以内(Ⅲ级钢) 
2、综合考虑抗震钢筋
3、钢筋制作、运输、安装
	t
	32.61
	950
	30979.50
	计量方式：按竣工图计量

主材甲供，其余包工包料。

	（二）
	粗装修
	
	
	
	
	
	

	（1）
	土石方工程
	
	
	
	
	
	

	19
	挖沟槽土石方
	1.土壤类别：见勘察报告
2.土方开挖(土石综合，挖土方式、挖土深度综合考虑），多余土方自行考虑。
3.土方场内外运输（运距综合考虑）
4.工作面内排水、弃土、堆场推平等综合考虑
	m3
	896.1
	10
	8961.00
	计量方式：按竣工图计量，包工包料

	20
	回填方
	1.密实度：分层碾压、夯实，按照设计规范要求
2.回填土方：不分土质、回填方式、土方来源（含旧土利用和外运土料开采等综合考虑）
3.土方场内外运输
	m3
	443.5
	5
	2217.50
	计量方式：按竣工图计量，包工包料

	（2）
	砌筑工程
	
	
	
	
	
	

	21
	砖砌台阶 
1.混凝土实心砖砌筑 
2.采用M5混合砂浆
	1、清理基层
2、实心蒸压灰砂砖(综合强度等级)
3、专用砂浆砖砌台阶
	m3
	7.26
	280
	2032.80
	计量方式：按竣工图计量

主材甲供，其余包工包料。

	22
	实心砖墙 外墙
	1.混凝土实心砖-240厚
2.采用M5混合砂浆（其中室内地坪标高以下110处设置三层水平防潮层）
	m3
	54.06
	280
	15136.80
	计量方式：按竣工图计量

主材甲供，其余包工包料。

	23
	实心砖墙-内墙
	1.混凝土实心砖-240厚
2.采用M5混合砂浆（其中室内地坪标高以下110处设置三层水平防潮层）
	m3
	47.19
	280
	13213.20
	计量方式：按竣工图计量

主材甲供，其余包工包料。

	24
	多孔砖墙-外墙
	1.烧结页岩多孔砖-200厚
2.采用M5混合砂浆
	m3
	116.46
	250
	29115.00
	计量方式：按竣工图计量

主材甲供，其余包工包料。

	25
	多孔砖墙-内墙
	1.烧结页岩多孔砖-200厚
2.采用M5混合砂浆
	m3
	56.15
	250
	14037.50
	计量方式：按竣工图计量

主材甲供，其余包工包料。

	26
	多孔砖墙-内墙
	1.烧结页岩多孔砖-100厚
2.采用M5混合砂浆
	m3
	10.92
	280
	3057.60
	计量方式：按竣工图计量

主材甲供，其余包工包料。

	27
	轻钢龙骨轻质复合板墙板
	1.轻钢龙骨轻质复合板墙板（200mm厚）
2.做法详见10J113-1内墙-轻质条板（一）
	m3
	222.48
	60
	13348.80
	轻钢龙骨轻质复合板墙板甲供，中选人购买配件及接缝砂浆

计量方式：按竣工图计量

	28
	轻钢龙骨轻质复合板墙板
	1.轻钢龙骨轻质复合板墙板（100mm厚）
2.做法详见10J113-1内墙-轻质条板（一）
	m3
	6.18
	60
	370.80
	轻钢龙骨轻质复合板墙板甲供，中选人购买配件及接缝砂浆。

计量方式：按竣工图计量

	（3）
	金属结构工程
	
	
	
	
	
	

	29
	防撞墩
	1.直径100mm镀锌圆管
2.埋入地下0.5米，垫层为200mm厚硬实心砖或100mm厚C20混凝土
3.地上高度1.2米，圆管内浇筑C20混凝土，表面刷黄黑警示漆面
4.按照设计图纸要求
	根
	2
	150
	300.00
	砼甲供，其余包工包料

计量方式：按竣工图计量



	（4）
	屋面及防水工程
	
	
	
	
	
	

	30
	不上人混凝土屋面
	1.390*390*40，混凝土预制块
2、20mm厚聚合物砂浆铺卧
3.干铺玻纤布一道200g/m2
4.20mm厚1：3水泥砂浆找平层（阴角做成圆弧）
5.最薄30mm厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层
	m2
	696.41
	35
	24374.35
	材料甲供

计量方式：按竣工图计量



	32
	电梯井侧壁卷材防水
	1.6mm聚合物防水砂浆兼找平层
2.基层清理
3.凡屋面留洞处及与女儿墙转角处均须加强处理。
	m2
	16.64
	12
	199.68
	包工包料

计量方式：按竣工图计量



	33
	卫生间墙面涂膜防水
	1.6厚聚合物防水砂浆
2.墙身1.8m高，
3.基层清理
	m2
	317.9
	12
	3814.80
	包工包料

计量方式：按竣工图计量

	（5）
	楼地面装饰工程
	
	
	
	
	
	

	34
	散水
	1.20厚1：2.5水泥砂浆粉面
2.115厚侧砖M2.5砂浆砌筑
3.素土夯实
4.详见西南18J812-7-3
	m2
	381.79
	48
	18325.92
	计量方式：按竣工图计量

主材甲供，其余包工包料。

	35
	坡道
	1.20厚1：2水泥砂浆划线防滑
2.115厚侧砖M2.5砂浆砌筑
3.30厚砂垫层
4.素土夯实
5.详见西南18J812-8-A
	m2
	358.47
	50
	17923.50
	计量方式：按竣工图计量

主材甲供，其余包工包料。

	36
	排水沟
宽度300mm宽
	1.20厚1：2水泥砂浆粉光
2.M5水泥砂浆砌筑
3.30厚砂垫层
4.100厚C20混凝土垫层
5.素土夯实
6.详见西南18J812-4-2a
	m2
	113.7
	250
	28425.00
	计量方式：按竣工图计量

主材甲供，其余包工包料。

	37
	生产车间地面（含卸货平台）
	1.150mm厚C30混凝土（配合金刚砂分包施工）
2.内配C8@200*200单层双向钢筋
3.横向缩缝6米，纵向缩缝4.2米（详见12J304 P188）
4.6mm聚合物水泥防水砂浆
5.20mm厚WS M15水泥砂浆找平
6.200厚集配碎石，压实系数≥0.95
7.素土夯实
	m2
	10186.03
	29
	295394.87
	计量方式：按竣工图计量

混凝土、金刚砂、钢筋、防水砂浆、水泥砂浆、碎石甲供，其余包工包料。

	38
	生产辅房地面
	1.100mm厚C20混凝土面层铁板提浆赶光
2.素土夯实
	m2
	764.6
	15
	11469.00
	计量方式：按竣工图计量

主材甲供，其余包工包料。

	39
	卫生间地面
	1.300*300防滑地砖
2.1：1水泥砂浆结合层
3.20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层
4.1：6水泥炉渣垫层找1%坡，坡向地漏
5.6厚聚合物防水砂浆
6.20厚1：2.5水泥砂浆找平（阴角做成圆弧）
7.60厚C20混凝土垫层
8.素土夯实
	m2
	163.54
	60
	9812.40
	材料甲供，中选人仅供周转材、辅材、耗材

计量方式：按竣工图计量



	40
	块料台阶面
	1.台阶瓷砖铺贴
2.1：1水泥砂浆结合层
3.20厚1：2.5水泥砂浆找平层
	m2
	26.28
	60
	1576.80
	计量方式：按竣工图计量

主材甲供，其余包工包料。

	41
	块料楼梯面
	1.450*1700*15楼梯瓷砖铺贴
2.1：1水泥砂浆结合层
3.30mm厚C25细石混凝土找平
4.A4@200钢丝网片
5.基层清理
	m2
	128.34
	90
	11550.60
	计量方式：按竣工图计量

主材甲供，其余包工包料。

	（6）
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
	
	
	
	
	
	

	42
	内墙一般抹灰墙面 内墙（一）
	1.多孔砖墙面
2.7厚1：3水泥砂浆打底扫毛
3.6厚1：3水泥砂浆垫层找平
4.5厚1：2.5水泥砂浆罩面磨光
5.分遍满刮腻子2-3mm找平、磨光
	m2
	164.72
	17
	2800.24
	腻子灰包工包料，其余材料甲供
计量方式：按竣工图计量


	43
	内墙抹灰 基础内侧
	1.多孔砖墙面
2.7厚1：3水泥砂浆打底扫毛
3.6厚1：3水泥砂浆垫层找平
4.5厚1：2.5水泥砂浆罩面磨光
	m2
	179.22
	12
	2150.64
	计量方式：按竣工图计量

主材甲供

	44
	面砖外墙(外墙三）
	1.基层界面剂处理
2.14厚1：3水泥砂浆打底，两次成活
3.5厚聚合物水泥防水砂浆
4.8厚1：0.15：2水泥石灰砂浆
5.贴45*95外墙砖，1：1水泥砂浆勾缝
	m2
	673.99
	60
	40439.40
	计量方式：按竣工图计量

主材甲供，其余包工包料。

	45
	屋面外墙墙面
	1.外包复合板材
2.20厚1:2.5抗裂砂浆保护层
3.5厚防水砂浆
	m2
	79.71
	25
	1992.75
	复合板材、防水砂浆甲供，其余包工包料计量方式：按竣工图计量

	46
	砌筑内墙面
	1.7厚1：3水泥砂浆打底扫毛
2.6厚1：3水泥砂浆垫层找平
3.5厚1：2.5水泥砂浆罩面磨光
4.满刮腻子两遍
	m2
	642.32
	20
	12846.40
	腻子灰包工包料，其余材料甲供
计量方式：按竣工图计量

	47
	配电室外砌筑内墙面
	1.7厚1：3水泥砂浆打底扫毛
2.6厚1：3水泥砂浆垫层找平
3.5厚1：2.5水泥砂浆罩面磨光
4.满刮腻子两遍
5.白色乳胶漆两遍
	m2
	166.52
	25
	4163.00
	水泥砂浆甲供，其余包工包料

计量方式：按竣工图计量

	48
	配电室外砌筑内墙面
	1.7厚1：3水泥砂浆打底扫毛
2.6厚1：3水泥砂浆垫层找平
3.5厚1：2.5水泥砂浆罩面磨光
4.满刮腻子两遍
5.无机涂料两遍
	m2
	331.04
	25
	8276.00
	水泥砂浆甲供，其余包工包料

计量方式：按竣工图计量

	49
	卫生间内墙面
	1.600*300*10mm瓷砖（现场定样），白水泥擦缝
2.8厚1：2水泥砂浆粘结层加建筑胶
3.10厚1：3水泥砂浆打底扫毛找平两次成活，分层压实抹平
	m2
	217.3
	50
	10865.00
	材料甲供

计量方式：按竣工图计量

	50
	复合板墙面喷刷涂料
	1.喷无机涂料，刮腻子两遍
2.复合板基层处理
	m2
	2267.62
	12
	27211.44
	包工包料

计量方式：按竣工图计量

	51
	内墙钢丝网
	1、按图纸要求挂钢丝网一层(两种材料交接处粘贴200宽钢板网10*10*0.7mm)
2、综合考虑挂网的各部位、工艺及辅材。
3、抹灰挂网墙面增加费
	m2
	145.35
	8
	1162.80
	包工包料

计量方式：按竣工图计量

	（7）
	天棚工程
	
	
	
	
	
	

	52
	卫生间天棚防潮层
	1.5mm厚防水聚合物砂浆防潮层
2.无机防潮涂料
	m2
	136.31
	25
	3407.75
	包工包料

计量方式：按竣工图计量

	53
	配电间天棚防潮层
	1.无机防潮涂料
	m2
	264.32
	12
	3171.84
	包工包料

计量方式：按竣工图计量

	（三）
	措施项目费汇总
	
	
	
	
	
	

	（1）
	木模板工程
	
	
	
	
	
	

	54
	排水沟垫层模板
	1.排水沟垫层模板制作。
2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输。
3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等。
4.支模高度≤3.6米
5.综合考虑所有相关材料的场内外运输。
6.综合考虑黒木模板、支撑体系
7.按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。
	m2
	75.8
	55
	4169.00
	包工包料

计量方式：按竣工图计算面积计量

	55
	窗台压顶模板
	1.窗台压顶模板制作。
2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输。
3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等。
4.支模高度≤3.6米
5.综合考虑所有相关材料的场内外运输。
6.综合考虑黒木模板、支撑体系
7.按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。
	m2
	15.5
	55
	852.50
	包工包料

计量方式：按竣工图计算面积计量

	56
	基础 
矩形桩承台基础模板
	1.桩承台模板制作。
2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输。
3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等。
4.支模高度≤3.6米
5.综合考虑所有相关材料的场内外运输。
6.综合考虑黒木模板、支撑体系
7.按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。
	m2
	154.76
	55
	8511.80
	包工包料

计量方式：按竣工图计算面积计量

	57
	基础 
矩形独基基础模板
	1.独基模板制作。
2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输。
3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等。
4.支模高度≤3.6米
5.综合考虑所有相关材料的场内外运输。
6.综合考虑黒木模板、支撑体系
7.按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。
	m2
	311.62
	55
	17139.10
	包工包料

计量方式：按竣工图计算面积计量

	58
	基础 
电梯井底板模板
	1.电梯井底板模板制作。
2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输。
3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等。
4.支模高度≤3.6米
5.综合考虑所有相关材料的场内外运输。
6.综合考虑黒木模板、支撑体系
7.按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。
	m2
	2.42
	55
	133.10
	包工包料

计量方式：按竣工图计算面积计量

	59
	基础 
垫层模板
	1.垫层模板制作。
2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输。
3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等。
4.支模高度≤3.6米
5.综合考虑所有相关材料的场内外运输。
6.综合考虑黒木模板、支撑体系
7.按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。
	m2
	358.37
	55
	19710.35
	包工包料

计量方式：按竣工图计算面积计量

	60
	构造柱模板
	1.构造柱模板制作。
2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输。
3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等。
4.支模高度≤3.6米
5.综合考虑所有相关材料的场内外运输。
6.综合考虑黒木模板、支撑体系
7.按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。
	m2
	33.32
	50
	1666.00
	包工包料

计量方式：按竣工图计算面积计量

	61
	基础梁模板
	1.矩形基础梁宽250mm模板制作。
2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输。
3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等。
4.支模高度≤3.6米
5.综合考虑所有相关材料的场内外运输。
6.综合考虑黒木模板、支撑体系
7.按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。
	m2
	733.15
	55
	40323.25
	包工包料

计量方式：按竣工图计算面积计量

	62
	基础梁
矩形基础梁宽300mm模板
	1.矩形基础梁宽300mm模板制作。
2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输。
3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等。
4.支模高度≤3.6米
5.综合考虑所有相关材料的场内外运输。
6.综合考虑黒木模板、支撑体系
7.按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。
	m2
	711.41
	55
	39127.55
	包工包料

计量方式：按竣工图计算面积计量

	63
	卫生间混凝土翻边模板
	1.卫生间混凝土翻边模板制作。
2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输。
3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等。
4.支模高度≤3.6米
5.综合考虑所有相关材料的场内外运输。
6.综合考虑黒木模板、支撑体系
7.按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。
	m2
	152.8
	55
	8404.00
	包工包料

计量方式：按竣工图计算面积计量

	64
	门框基础模板
	1.门框基础模板制作。
2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输。
3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等。
4.支模高度≤3.6米
5.综合考虑所有相关材料的场内外运输。
6.综合考虑黒木模板、支撑体系
7.按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。
	m2
	35.63
	50
	1781.50
	包工包料

计量方式：按竣工图计算面积计量

	65
	过梁模板
	1.过梁模板制作。
2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输。
3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等。
4.支模高度≤3.6米
5.综合考虑所有相关材料的场内外运输。
6.综合考虑黒木模板、支撑体系
7.按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。
	m2
	10.5
	55
	577.50
	包工包料

计量方式：按竣工图计算面积计量

	66
	直形墙模板
	1.电梯井直行墙200mm厚，采用止水螺杆，模板制作。
2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输。
3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等。
4.支模高度≤3.6米
5.综合考虑所有相关材料的场内外运输。
6.综合考虑黒木模板、支撑体系
7.按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。
	m2
	33.37
	50
	1668.50
	包工包料

计量方式：按竣工图计算面积计量

	（2）
	脚手架工程
	
	
	
	
	
	

	67
	双排脚手架
	1、双排脚手架。综合考虑钢管，木方，模板等材料
2、按照实际搭设面积计取。
	m2
	7865.76
	35
	275301.60
	包工包料

计量方式：按竣工图计算面积计量

	68
	单排脚手架
	1、单排脚手架。综合考虑钢管，木方，模板等材料
2、按照实际搭设面积计取。
	m2
	1212.96
	20
	24259.20
	包工包料

计量方式：按竣工图计算面积计量

	69
	电梯井脚手架
	1、电梯井脚手架。综合考虑钢管，木方，模板等材料
2、按照实际搭设面积计取。
	m2
	77.76
	35
	2721.60
	包工包料

计量方式：按竣工图计算面积计量

	（3）
	垂直运输等机械工程
	
	
	
	
	
	

	70
	垂直运输
	1、运输方式：中选人自行综合考虑
2、按照建筑面积计取
	m2
	12878.56
	5
	64392.80
	计量方式：按竣工图计算面积计量

	
	小计
	
	
	
	
	
	

	二
	门房土建
	
	
	
	
	

	
	门房工程
	包含但不限于场内二次转运、场坪（沟槽）土石方开挖、余方弃置；基础、地面、主体、屋顶（面）的钢筋、模板（高质量黑木模板）、混凝土、内外架、砌体、内外墙抹灰（装饰）等设计施工图中防水除外剩余所有土建劳务施工作业，垂直运输、周转材料、辅材、耗材租费及采购费；其中内外墙钢丝网、抗裂砂浆、复合耐碱玻纤网格布、天棚及墙面防裂耐水腻子及乳胶漆包工包料。

	㎡
	67.24
	740
	49757.60
	计量方式：按竣工图计量，以建筑面积计算。

	
	小计
	
	
	
	
	
	

	三
	室外围墙
	
	
	
	
	

	1
	挖沟槽土方
	挖一般土方
1.土壤类别：见勘察报告（土石综合）
2.挖土深度：按设计图纸需求
	m3
	38.34
	12
	460.08
	包工包料

计量方式：按竣工图计算面积计量

	2
	余方弃置
	余方弃置 
1.项目开挖余方弃置 
2.运距：报价人综合考虑运距 
3.土方消纳费由报价人承担
	m3
	38.34
	20
	766.80
	包工包料

计量方式：按竣工图计算面积计量

	3
	多孔砖墙
	1.页岩多孔砖
2.M7.5水泥砂浆砌筑
3.综合考虑场地内的材料运输、水、电
	m3
	104.58
	300
	31374.00
	甲供主材其余包工包料，按竣工图计算面积计量

	4
	围墙垫层
	1.混凝土制作、运输、浇筑、养护
2.混凝土强度等级C20
3.采用泵送商品砼
	m3
	38.34
	80
	3067.20
	甲供主材其余包工包料，按竣工图计算面积计量

	5
	围墙基础墙面
	1.深灰色真石漆，满刮防水腻子两2.20mm厚1：2.5水泥砂浆抹灰找平
	m2
	1081.13
	55
	59462.15
	仅水泥砂浆甲供，其余包工包料；按竣工图计算面积计量

	6
	围墙基础垫层模板
	1、围墙基础垫层模板制作。
2、模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输。
3、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等。
4、综合考虑支模高度、所有相关材料的场内外运输
5、综合考虑黒木模板、支撑体系
6、按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。
	m2
	174.46
	60
	10467.60
	包工包料

计量方式：按竣工图计算面积计量

	四
	现场安全文明施工费
	1、(包括但不限于文明施工费、安全措施费、临时设施等所有关于安全文明施工方面的费用、场内清扫保洁、保险费、场外200m范围内道路清扫保洁、甲供材到场后下车及转运费）
2、结算方式：按建筑面积计算

3、包括但不限于环境保护、扬尘治理费、绿色施工费、临时水电专人维护费等，含施工现场为达到环保主管部门要求所需要的各项措施费用
4、包括但不限于夜间施工、冬雨季施工、已完工程及设备保护、二次搬运、住宅工程分户验收、室内空气污染测试等所有施工组织措施费用
5、包括但不限于现场垃圾及构件运输及安装等其所有相关施工枝术措施费用
	m2


	12878.56
	7
	90149.92
	包工包料

计量方式：按竣工图计算面积计量

此项单价不做竞争，免于调整

	
	小计
	
	
	
	
	105597.83
	

	
	总合计
	
	
	
	
	1524645.88
	


注：
1.实施过程中按图（包含设计变更、技术洽商）施工，最终结算按项目业主或终审工程量计量；项目结算增加工程量有合同单价按合同单价结算，新增工程量无合同单价的，按竞选人中选金额与业主合同整体清单金额相比扣除相应的材料后，按其下浮比例同比例下浮。

2.甲供材料由乙方代收代管，甲供材料使用量超过项目业主审核量及耗量时，超出部分在乙方工程款中扣除。

3.上表各分项单价为综合单价，包括完成工程分包任务的所有人工费、除甲供材料以外的材料费、辅材费、机械费、安全文明施工费、措施费、管理费、保险费、协调费、临时水电专人维护费和税金等全部成本、费用和利润。
8.12 工程量计算规则：
单项计价工程量已明确标注为按竣工图计量的项目在满足设计及规范要求的基础上按竣工图计量；其余未明确标注的项目，实际工程量在满足设计的基础上按实收方计量。无论按图计量或按实收方计量，最终结算工程量均不能超过建设单位终审相应工程量。

8.13 竞选人需为本项目人员购买建筑工程团体意外伤害险，如不购买，禁止进场施工。

8.14 为保证农民工工资的按时发放，中选人按照《重庆市万州区城乡建委关于落实建设领域农民工工资专用账户管理及银行代发制度（试行）的通知》（万州建管〔2017〕59号）、《关于建筑领域实施农民工工资专用账户管理及银行代发制度(试行)的通知》（渝建发〔2017〕13号）、《保障农民工工资支付条例》（国务院第724号令）等文件要求及比选人和建设单位要求执行。
9. 竞选文件递交

9.1 竞选人在比选会议召开前现场递交竞选文件。比选会议时间及地点见本章“时间及比选会议安排”条款。逾期送达的竞选文件比选人不予受理。

9.2 竞选文件密封：竞选文件应装入牛皮纸文件袋（规格240×335mm），并进行密封。文件袋正面加贴竞选文件标识（标识格式同竞选文件封面），加盖竞选人公章。骑缝处加盖竞选人公章。

9.3 竞选人在报名递交竞选文件时，应另行递交《法定代表人授权委托书》（法定代表人本人出席的提交《法定代表人身份证明》）、退还竞选保证金函原件一份。
10. 竞选保证金及履约保证金

10.1竞选保证金及报名费交纳方式：银行转账交纳。

竞选人应向比选人转账交纳竞选保证金 3 万元，报名费500.00元，合计30500.00元。竞选保证金在比选文件发布后、竞选文件递交截止时间前，竞选人 通过银行转账交纳 。报名费连同竞选保证金一并转账交纳。
交纳账户名：重庆市玉罗实业有限公司
银行卡号：50001303600050211640
开户行：建行万州分行
竞选保证金交纳可以由自然人或者公司名义交纳，竞选保证金退回仅退还竞选人公司。
银行卡转账时须备注：“智能照明土建”。竞选人应充分考虑转账到账时间风险，转账截止时间以竞选文件递交截止时间我司查询到账结果为准。转账金额不符、备注不明确或者无备注等不满足竞选文件要求的，均视为无效交纳，比选人有权不予受理竞选文件。
10.2 竞选人中选，并与比选人签订合同，竞选保证金转为履约保证金。

10.3 以下情况，比选人将向竞选人无息退还竞选保证金：

（1）竞选文件作废的；

（2）竞选人未中选的；

（3）比选结果公示期内，因排名在前的中选候选人自愿放弃中选资格，比选人以该中选候选人报价向排名在后的其它候选人发盘，其它候选人因本人报价高于该发盘价未接盘的。

在比选结果公示期满后 7 个工作日内，比选人自动向满足以上条件的竞选人无息退还竞选保证金至竞选人竞选文件指定账户。

10.4 出现以下情况，比选人将不予退还竞选人交纳的竞选保证金：

中选人自中选之日起，在5个工作日之内不与比选人签订合同，视为中选人放弃中选资格的；

（2）竞选报价文件开启后，竞选人不是因为竞选文件作废而主动放弃竞选的，或者被评为中选候选人在公示期内无正当理由主动放弃中选或候选资格的。

10.5 中选人支付中选合同价款的5%作为履约保证金，在合同签订前一次性现金交纳。履约保证金在保证工程顺利推进，无质量、安全问题的情况下，按形象进度无息退付履约保证金给中选人。

11. 时间及比选会议安排

11.1 公告发布时间：2025年4月8日至2025年4月10日。

11.2 比选文件质疑截止时间：2025年4月10日 16:00 。

11.3 报名时间：比选会议召开前60分钟内。

11.4 竞选文件递交截止时间：同比选会议召开时间。

11.5 比选会议召开时间：2025年4月11日10:00。
11.6 比选会议召开地点：万州经开区高峰园科创中心3号楼4楼。
12. 联系方式

比 选 人：重庆市玉罗实业有限公司
地    址：万州经开区高峰园科创中心3号楼4楼
邮    编： 404000

传    真： 023-58152025
联 系 人：  熊  建   联系电话：15025501863
联 系 人：  王玉秋   联系电话：58155309

第二章  竞选文件评审及确定中选人办法

1. 比选会议召开

1.1 比选会议开始时已报名并签到的竞选人达到或超过三家，召开比选会议。比选会议由比选人设立的比选小组组长主持。

1.2 本项目邀请比选人经理班子 1 人到场监督。

1.3 参加比选会议的已报名竞选人不足3家，按流标处理。本项目两次流标后，可不再进行竞争性比选。由比选小组召集第二次报名的竞选人递交竞选文件，对竞选文件进行审查，并确定中选候选人。
竞选文件评审办法

2.1 竞选文件评审由比选小组负责。比选小组根据竞选人提交的竞选文件，对照比选文件的标准和要求，进行形式评审、资格评审、响应性评审评审等。

2.2 竞选文件出现以下情形，作废标处理：

（1）竞选文件未按比选文件要求填报和密封的；

（2）法人竞选人竞选文件载明的竞选人名称与提供的营业执照、资质证书、安全生产许可证不一致的；

（3）竞选函、竞选报价清单签字、盖章不符合比选文件要求的；

（4）营业执照、资质证书失效，或者营业执照的经营范围、资质证书的专业、资质等级不符合要求的；

（5）安全生产许可证失效的；

（6）未响应工期或质量要求的；

（7）单价超过单价限价、总价超过总价限价；

（8）更改报价范围（含改变比选人给定的工程量），或者增、减报价项目的；

（9）未按税法相关规定填报税率的；
（10）比选小组认为竞选人的报价明显低于成本的，要求该竞选人做出说明，竞选人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，比选小组认定其竞选文件作废标处理。

（11）比选时，出现串通参与竞选、不均衡报价、未形成充分竞争、未保证比选人商务利益及其他异常等情况，经比选小组认定，比选人有权宣布竞选文件作废，本次比选流标。
2.3 竞选文件报价出现计算错误、大小写不一致、竞选函与报价清单不一致等情形，按以下办法处理：

（1）报价清单中，分项报价计算分项合价时错误，以分项报价单价为准，调整合价；

（2）报价清单中，分项合价计算正确，各分项合价合计计算总价时错误，以分项合价为准，调整总价；

（3）大小写不一致时，若为固定总价或者只有一项单价报价的，以大写为准；若为分项报价并有多个单项的，则以报价清单分项单价为准核实总价；

（4）竞选人竞选函和报价清单总价不一致的，若为固定总价或者只有一项单价报价的，以竞选函为准；若为分项报价并有多个单项的，以报价清单为准调整竞选函的报价。

以上错误的调整，除非竞选人明确表示不接受，调整后的结果对竞选人有约束力；竞选人明确表示不接受的，该竞选人的竞选文件作废。

2.4 在比选会议结束后发现报价计算错误、大小写不一致、竞选函与报价清单不一致的，按照“最不利于竞选人的原则”进行调整。

3. 确定中选人的办法

3.1 本次比选按经评审的不含税报价最低的竞选人为中标候选人（计算公式：不含税报价=含税价÷（1+竞选人所报增值税专用发票税率））。比选小组对满足比选文件实质性要求的竞选文件，按照经评审的有效报价由低到高的顺序排名，向比选人推荐排名前三名的竞选人为中选候选人，比选人审核通过后，确定报价最低的候选人为中选人。通过形式审查和资格审查，并响应比选文件要求的报价为有效报价。

3.2 采取经评审的最低不含税报价法的，最低不含税报价相同的，报价相同的竞选人进行第二次报价，第二次报价不得高于第一次报价。并将该竞选人第二次报价与其他竞选人第一次报价一并进行排名。若第二次报价仍然相同，抽签决定第二次报价的竞选人排名顺序。

3.3 比选人确定中选人后，在重庆市万州区人民政府网站和重庆市玉罗实业有限公司网站进行公示。公示时间不少于3天，待公示期满后，向中选人签发中选通知书。

3.4 在公示期间，比选人将按相关规定对第一中选候选人及其法定代表人进行有无犯罪记录查询。如第一中选候选人或其法定代表人无犯罪记录，则公示期满后确定其为中选人；如有犯罪记录，则比选人有权取消其中选资格，比选人再依次对排名第二、第三的中选候选人进行查询，无犯罪记录的为中选人。
4. 合同签订

4.1 中选人应按照比选文件规定的金额、方式向比选人提交履约保证金。

4.2 自比选人中标之日起，中选人凭中选通知书在5个工作日内，根据比选文件、竞选文件与比选人签订合同与质量、安全协议。

4.3 中选人拒绝交纳履约保证金，或者领取中选通知书后不与比选人签订合同，取消其中选资格，其竞选保证金不予退还。

4.4 若中选人自愿放弃中选资格，比选人以中选人报价依次向排名第二、第三的中选候选人发盘，首先接盘的竞选人为中选人。

5. 特别条款
合同签订前，比选人对竞选人竞选文件存在合理怀疑的，比选人有权宣布本次比选作废。
第三章  主要合同条款及格式

建筑工程劳务分包合同

劳务作业发包人：重庆市玉罗实业有限公司            （以下简称甲方）

劳务作业承包人：                                  （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，经双方协商一致，自愿签订如下劳务分包合同条款，供双方共同遵守。

第一条　工程概况：
1.1工程名称：

(对上工程名称： 智能照明灯具配件生产项目一期总承包工程
(对下工程名称： 智能照明灯具配件生产项目一期总承包工程—土建工程劳务分包
1.2工程地点：万州区经开区高峰园。

1.3暂定合同总价：￥        元，大写：            。

第二条　劳务承包范围：
本工程土建劳务施工范围包括但不限于施工图纸、答疑、补疑及设计变更等有效文件涵盖的钢筋、模板、混凝土、装配式建筑构件安装、砌体、脚手架、抹灰工程、楼地面工程、屋面工程、场内清扫保洁（含多余建渣清理、运输）；基础工程含（厂区围挡基础开挖、围挡矮墙施工、筏板基础开挖、筏板基础施工、独立基础土石方开挖、基础梁土石方开挖、回填、夯实、弃土外运、接桩、独立基础施工、基础梁施工等工作）；内外墙装饰工程、地饰面工程、吊顶、室内找平层混凝土、建筑土建、装修工程劳务。基础部分不包含基础场平土石方、旋挖桩施工。

2.1劳务分包包括以下工作内容并承担相应费用：

2.1.1二级配电箱接口之后的施工现场临电（含临电材料、设施，临电施工以及临电用电及安全）、现场临时用水管道由比选人安装至每栋楼边（现场施工临时供水管道、设备及安装由中选人承担）。现场临水、临电由竞选人负责维护、维修、管理，并提供给甲方临设用水用电布置图甲方同意后方可按此实施。

施工期间消防、临时用水，按永临结合标准施工。二次加压设备甲供，中选人安装、维护、维修、管理。

施工期间施工用水电费用由比选人承担。
2.1.2工程的原材料、试件检测、现场抽检、工程验收、日常检查等的协调费用由竞选人承担，甲方只承担检测报告费用。

2.1.3与工程其它分包人或施工作业队伍之间的配合、协调，包括临时水电的使用、脚手架、垂直运输的使用等。

第三条　劳务工期：
3.1  本工程土建、室内装修总工期共计150日历天，未按约定工期完成，每延期1天处违约金5000元（违约金在工程款中扣出），以此类推。

3.2工程开工后，甲方有权与乙方另行对工期制定细部节点计划，乙方未按节点计划完成，则甲方有权处每次500-50000元罚款。

3.3根据甲方的工程进度安排，乙方必须确保工期，因乙方责任延误工期的其经济损失由乙方承担。如乙方因各种原因达不到施工进度要求，甲方有权随时收回分包项目，并要求乙方人员限期无条件退场。乙方已完成工程，甲方、监理验收合格后按实际完成工程量的90%结算。

3.4乙方应按照合同工期要求分单体编制总进度计划报表及月进度计划报表，总进度计划报表于开工前7日内上报甲方，月进度计划报表于每月25日上报甲方。

第四条　工程质量标准：

4.1按国家现行工程施工质量验收规范和标准验收达到合格标准。
4.2质量验收严格按照国家现行的有关工程《施工质量验收规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》、《工程建设标准强制性条文》进行施工与验收。

4.3主要分项工程质量控制标准：以项目经理部在施工过程中的技术交底为准。

4.4 本合同特别约定的质量及技术要求：该工程因质量问题受到区级建设行政主管部门经济处罚、通报批评或整改通知的，罚款5000元/次；乙方因质量问题受到甲方、业主、监理处罚或者通报批评每次罚款1000元/次；并需向主管部门交纳罚款

4.5室内装修质量要求：按国家现行工程施工质量验收规范和标准验收  合格   。
4.6室内装修技术要求：按照国家有关施工及验收规范、技术标准进行施工和验收。

4.7室内装修施工过程中应该遵循以下规范要求：《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2018、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013、《建筑用轻钢龙骨》GB/T11981-2001、《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2005等国家技术标准施工。
4.8室内装修由中选人提供材料的需事先提供样品、待样品确认后原材料应先检后用；并进行样板带路，样板需体现每道工序的施工步骤及施工质量，待项目业主及竞选人验收合格后方可进行大面积施工作业。
第五条　甲方责任和义务：

5.1负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、编制危大工程专项施工方案、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收；

5.2负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系及现场协调；

5.3根据工程情况要求乙方增减劳务人数，以满足施工进度需要。有权要求乙方清退业务技能差、不服从指挥、违法乱纪的人员。

5.4按物资需求计划及时提供应由甲方负责的主要建筑材料。

5.5为乙方现场管理人员提供办公用房，如有需要，指定场内临时设施场地及用水、用电接口。

5.6协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方承担。

5.7承担因为甲方原因连续停工7天（不含）以上的设备、周转材料租金。

5.8按本合同约定，向乙方支付合同价款。

5.9甲方提供施工用水电接口，并承担施工用水电费用。
第六条　乙方责任和义务：

6.1乙方为本工程配备具有二级建造师执业资格或工程师职称的人员为现场负责人，相关人员必须具备合格的从业资格和持有相应的岗位证。乙方项目经理、技术负责人、生产负责人应经常在现场指挥管理所属人员，常驻施工现场，每月出勤率不得少于90%协调配合好工作，施工期间需离开现场时，必须征得甲方同意，未经甲方同意，擅自离开现场的，罚款200元/次。

乙方公司相关管理人员应加强施工现场管理，法人代表原则上每月到工地视查一次，公司技术负责人须每月到工地调研不少于2次，安全、质量管理人员须每周不少于一次到工地进行协调、自查、纠偏。每缺一人.次,甲方项目部有权扣罚乙方工程款200元（以现场有效签到记录为准，每月底校对一次）。

6.2遵守国家政策和法律规；遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全文明施工和劳动保护等工作。严格遵守甲方制定的一系列规章制度，服从甲方有关人员的检查、指导、教育。

 6.3严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计组织施工，确保工程质量达到约定的标准，承担由于自身责任造成的质量返修、工期延误损失及相关其他责任。

 6.4依法与每个务工人员签订《劳动合同》，并按规定办理社会保险。乙方在整个施工期间要为其工作人员提供必需经检验合格的安全防护和劳动保护用品，并进行实名制工伤保险，保险费用由乙方承担。在施工期间乙方人员在施工现场发生伤亡、伤残等凡属国家相关法规规定属“工伤”的，发生费用由乙方向保险公司及相关管理部门理赔，不足部分由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。

 6.5按照《中华人民共和国职业病防治法》的规定，乙方应自行承担投入本工程的所有人员的职业病预防、检查、治疗、康复等工作，并承担由此而发生的费用，并报甲方备案。

6.6为保证农民工工资的按时发放，乙方按照《重庆市万州区城乡建委关于落实建设领域农民工工资专用账户管理及银行代发制度（试行）的通知》（万州建管〔2017〕59号）文件要求及甲方和建设单位要求执行。

乙方应优先向农民工支付工资，按月完成农民工工资签收表后报甲方项目经理审核备案，如出现劳资纠纷乙方妥善解决，若发生上访或投诉事件，甲方有权对乙方进行5000元至10000元的处罚且延期支付下月工程进度款，并有权动用乙方工程进度款及履约保证金，处理乙方劳资纠纷。 

6.7乙方工人要服从甲方管理和遵守甲方各项规章制度，否则罚当事人和班组200元-500元每人次。工人无理取闹，集体到办公场所或施工现场干扰，造成停工的或影响办公管理人员的，罚款10000元～20000元。乙方人员包括管理人员、现场工人不得谩骂及殴打甲方现场工作人员，出现一次，乙方当事人赶出施工区域，不得再从事本工程区域任何作业，乙方承包者将受2万元处罚，并负责甲方当事人员一切费用。甲方在资金暂时不到位时，乙方不得因此而影响正常施工，更不得聚众闹事。

6.8做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线，以及已完工程部分的成品保护工作。因乙方原因发生损坏，应自行承担全部责任。施工期间设专人维护好甲方的水、电管线，如有损坏或丢失，乙方负责赔偿。

6.9不得将本工程或其中任何部分转包其它单位和个人。

6.10自行解决施工中因乙方自身原因导致的外围环境干扰并承担相应费用。

6.11遵守国家和地方有关法律、法规和乡规民约，因乙方责任而引起的法律诉讼、经济纠纷或政府部门的处罚等，由乙方承担经济和法律责任。

6.12在接到甲方通知后，乙方必须保证三天之内实质性进场，每延误一天罚款5000元。若十天之内还未进场，则乙方违约，合同自动解除。

6.13技术工种按相关规定持证上岗；特殊工种必须持有特种作业操作证。发现未持证上岗，罚款50元每人次。

6.14按甲方要求统一堆放材料、机具；妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机械设备及其他设施。

6.15禁止使用未成年人和60岁以上的老人及体弱病残人员，禁止使用不法人员，并自行承担因使用前述不合格人员而引起的责任和后果。

6.16乙方进场时必须和甲方签订工程分包安全生产管理协议，工程分包安全生产管理协议与本合同具有同等的法律效力。

6.17乙方承诺，就本工程施工事项不与项目业主单位建立直接联系。

6.18乙方必须安排项目经理1名，电工1名，专职安全员、施工员按相关文件要求配备，人员必须到岗履职，如甲方发现人员未到岗或到岗人员不足，罚款每人500元/天。

6.19 项目实施过程中，乙方在进度、质量、安全等方面达不到甲方要求，经两次书面告知，仍不整改或整改不到位的，甲方有权解除合同，乙方必须接受，且无条件退场。

6.20实施过程中按图（包含设计变更、技术洽商）施工，最终结算按项目业主或终审工程量计量；项目结算增加工程量有合同单价按合同单价结算，新增工程量无合同单价的，按竞选人中选金额与业主合同整体清单金额相比扣除相应的材料后，按其下浮比例同比例下浮。

6.21甲供材料由乙方代收代管，甲供材料使用量超过项目业主审核量及耗量时，超出部分在乙方工程款中扣除。

第七条　环境保护、安全生产和文明施工：

7.1安全生产包含但不限于安全生产设施、安全生产标语、标志以及其它安全生产用具；

7.2乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工；加强对所属人员的劳动安全教育和相关培训，提供必要的劳动保护，依法为所属人员办理包括劳动保险在内的相关保险，安全作业，杜绝一切事故的发生。如乙方所属人员发生一切工伤事故或其他伤害事故，均由乙方自行承担责任。

7.3无死亡、重伤事故，无重大机械设备责任事故，无火灾事故，无中毒事故；轻伤负伤率控制在1.5‰以内；

7.4乙方必须遵守一切技术操作规程及工地安全施工规定。甲方有权对违章作业者进行停工和罚款处理，罚金200元每人次，特别严重的1000元及以上每人次。凡乙方违章指挥、违章操作等自身原因造成的安全事故，所引起的经济损失和责任均由乙方承担，对重大安全事故责任者，甲方将按有关规定对乙方进行罚款处理。乙方自身必须有培训员工的安全意识和责任。

7.5乙方应严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工，保证施工现场整洁有序，维护甲方良好的企业形象，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

7.6乙方必须做到每日工完场清，分项工程完工后及时清理现场，符合重庆市和公司对文明施工的相关要求。甲方有权对违反文明施工要求的作业者进行停工和罚款处理，罚金50元～200元每人次。

7.7乙方应做到施工现场材料堆放整齐、标识清楚、工完场清，杜绝浪费，并负责材料使用后堆放、杂物清理及场地排水。

7.8劳务工人工资每月应发放到人头，不能把甲方拨付的工资款额，挪作他用，而工人拿不到工资，引起上访或闹事。否则，甲方先垫付后，在工程款中扣除。
7.9为保证农民工工资的按时发放，乙方按照《重庆市万州区城乡建委关于落实建设领域农民工工资专用账户管理及银行代发制度（试行）的通知》（万州建管〔2017〕59号）文件要求及甲方和建设单位要求执行。
 第八条　材料、设备供应与管理：

8.1应由甲方提供的材料，乙方应制定月需求计划在上月25日前提交给项目经理部，每次使用时应提前 7 天报计划，确保正常施工作业。

8.2乙方应妥善保管、合理使用由甲方负责提供的材料及设备（包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放）；因保管和使用不善发生丢失、损坏，乙方应按领用时的价格赔偿。甲方交乙方保管的材料由甲乙双方共同进行计量验收，若双方对计量有争议，则双方进行复核后按照实际确认量移交乙方保管、使用。

8.3 甲供材料消耗量不得超过定额耗量，具体材料耗量双方可另行约定，并设立奖惩，乙方须无条件配合。
第九条　承包单价及相关约定：
9.1土建工程劳务分包综合单价：按分部分项清单综合单价进行单价包干，该包干价包括但不限于以下组价内容：

9.1.1完成本合同第二条所约定承包范围内全部工作内容的费用，包含人工费、除甲供材料以外的材料费、辅材费、机械费、安全文明施工费、措施费、管理费、保险费、利润和税金等全部费用。
9.1.2自然气候影响停水、停电、待料等不可预见停工费用；

9.1.3各类材料的场内倒运，各类耗材以及包括周转材料在内的全部材料装卸、看护、保管、退库费用；

9.1.4安全防护设施的搭拆（安全网、防护栏杆、防护棚等）及劳动保护品费用；

9.1.5承包范围内的配合测量放线、材料试验、水电工、机械设备维修和安装拆卸及承包范围外其他分部工程施工配合用工费用；

9.1.6预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用，以及商砼车进场指挥，配合砼车放料的用工费用；

9.1.7乙方人员办理并交纳包括劳动保险在内的全部社会保险的费用；以及安全用工风险费用；

9.1.8与乙方完成本合同约定承包范围内的工作相关的其他一切费

9.2 施工前须方案先批、样板先行经甲方项目部批准后方可展开作业。

第十条  工程计量与计价：
结算价款=分部分项工程量×合同单价。

计价表中已明确标注为按图计量的项目在满足设计及规范要求的基础上按竣工图计量；其余未明确标注的项目，实际工程量在满足设计的基础上按实收方计量。无论按图计量或按实收方计量，最终结算工程量均不能超过建设单位终审相应工程量。
第十一条　付款方式：

11.1按月支付进度款，每月25日根据现场实际情况签证月工程量，次月10日前按照比选人审核确认的当月工程价款的70%支付月进度款；
11.2工程通过建设单位、监理单位、设计单位、地勘单位、总承包单位验收合格签章及竣工图签订后按竣工图的工程量付至结算款的90%；
11.3所有资料移交档案馆并通过建设单位（项目业主）的最终审计或取得结算报告后进行最终结算，结清余款。
11.4 乙方应按发票管理规定及甲方要求开具发票办理付款，本合同约定乙方开具    %的增值税专用发票，未按规定开具专用发票，则扣除相应金额工程款。

第十二条　质量验收：
12.1乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，乙方应及时向甲方提交自检报告，通知验收；甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业；验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。
竣工验收时，业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿维修，并承担由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。
12.2乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。
第十三条　工程保修：

13.1保修范围：乙方承包范围就是乙方保修范围。
13.2质保金额：按照工程最终结算价款   /  扣留。
13.3质保期限及责任：质量保修期（缺陷责任期）为  /  个月，自竣工验收合格之日起算。保修期间，乙方在接到维修通知后按甲方要求、内容和时间及时派人维修。若乙方未按甲方要求实施维修，甲方可委托其它单位或人员维修，其费用由乙方承担。约定的质量保修期（缺陷责任期）满时，乙方没有完成缺陷责任的，甲方有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。
第十四条　保险：

14.1甲、乙双方均应遵守相关法规，甲方应为务工人员办理意外伤害保险。乙方应依法为务工人员办理社会工伤保险和意外伤害保险。
14.2保险事故发生，甲、乙双方有责任采取必要措施，以减少损失。

14.3 乙方需为本项目人员购买建筑工程团体意外伤害险，如不购买，甲方有权帮助乙方购买，费用从乙方临时设施及安全文明施工费中扣除
　履约保证金及违约责任：

15.1乙方向甲方交纳总合同金额的5%作为履约保证金，履约保证金按工程形象进度退付。

15.2若乙方违反本合同关于工期、质量、安全、环境保护、文明施工的约定，即构成违约。乙方违约，甲方不予退还保证金。

第十六条　不可抗力：

16.1不可抗力是指地震、战争等不可预见、不能避免并无法克服的事件。

16.2不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。

16.3因不可抗力事件延误的工作时间相应顺延。

16.4因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

第十七条  税务约定

17.1 乙方开发票时，应依据财税（2016）36号、国税（2016）13-193号公告中的要求开具增值税专用发票。不得违反税法及国家法律法规的规定，不得虚开发票、不得开具假发票。由此带来的一切法律后果和损失由乙方承担，并赔偿采购方的一切损失。

17.2 乙方向甲方办结算支付时，应同时提供发票及其税票复印件。

17.3 乙方未按以上税法规定开具发票，给甲方造成的一切经济损失将由乙方承担，甲方将在支付乙方款项时予以扣除。

17.4 乙方未按税法规定开具发票，受到税务机关的任何处罚均与甲方无关。

17.5 乙方有义务积极配合甲方的税务管理工作。

第十八条　合同解除：

18.1如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，可以解除合同。

18.2因不可抗力或业主原因造成合同解除，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按要求撤出施工场地；甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。

第十九条　其他约定：

19.1本合同经甲乙双方签字、盖章后生效，一式八份， 甲方五份，乙方三份。

19.2甲、乙双方因本合同履行发生争议，协商不成，由合同履行地人民法院管辖。

19.3本合同未尽事宜，由双方另行约定。

甲方：                          乙方：     
法定代表人或                    法定代表人或

委托代表人签字 ：               委托代表人签字 

经办人：                        经办人：  

签订日期： 2025年  月  日
附件1
工程分包安全生产管理协议
总承包方：  重庆市玉罗实业有限公司            
分 包 方：                                     
为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强对工程项目的安全生产管理，明确双方安全生产责任，按照相关法律、法规、规章的有关规定，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就工程安全生产管理事项协商一致，订立本协议。本协议作为分包工程“合同”的附件与合同具有同等效力。

第一条  工程概况

1、工程名称：                                             

2、工程地点：                                              

3、工程承包主要内容：                                             

第二条  安全管理目标：

1、无重伤和一般及以上事故；

2、无重大机械事故；

3、工伤频率控制：年度轻伤率在1.5‰以下（工期6个月以内轻伤率1.5‰以下，工期3个月以内轻伤不超过1人）。


第三条 总承包方的安全责任

1、总承包方根据相关法律、法规、行业标准、规范、文件对分包方施工安全进行监督、指导和检查。

2、总承包方应监督分包方对作业人员进行入场安全教育及定期安全教育。

3、总承包方根据工程特点，对分包方进行一次施工前总的书面安全技术交底,施工过程中涉及高危作业需开据安全作业票，并办理双方签字手续。

4、总承包方对分包方不合格的机械设备有权勒令退场。在施工过程中发现分包方有使用不合格的机械设备时有权采取下发整改通知单、没收或经济处罚等措施。

5、总包方安全员有权对设备的合格证、有效期等证件进行查验，对特殊作业人员持证上岗情况、人员是否相符进行查验，对管理人员到岗履职情况进行检查，若分包方有不符相关规定情况应予立即改正。

6、总承包方有权制止分包方的违章作业，对重大违章行为有权责令其停工整顿；对于分包方的违章行为，总承包方有进行经济处罚的权利；对于分包方安全素质差、不服从安全生产管理的施工人员，总承包方可采取经济处罚或限期退场。

7、总承包方有权要求安全管理职责落实不到位、存在重大安全隐患或发生一般安全事故以上的分包方限期退场并终止合同，并追究其违约责任和其它相应的法律责任。

8、总承包方有权对分包方违反安全管理的行为进行处罚，分包方拒不执行的，处罚款项从工程计量款中直接扣除（处罚标准附件2，如严重违反安全管理行为，在该处罚标准附件2内容双倍处罚）。

第四条  分包方的安全责任

1、分包方必须认真贯彻国家、行业、重庆市有关安全生产、消防工作及环境保护的法律法规、方针政策，严格执行有关劳动保护法规、条款、规定。

2、分包方应具有安全管理组织体系，包括抓安全生产的领导、各级专职及兼职的安全员，应有各工种安全操作规程、各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度、安全教育制度，以及生产安全事故应急救援预案。

3、分包方要严格服从总承包方关于安全生产的管理，严格执行总承包方制定的各项有关安全生产的规章制度，接受总承包方的指导、监督、检查和教育，做好相关整改及安全资料的整理工作。对总承包方人员违章指挥或者可能危及人身安全、财产损失的指挥，分包方有权拒绝。

4、分包方施工前必须上报管理人员及作业人员花名册及人员资质证件、安全生产许可证、身份证复印件，并严格排查不法分子，施工过程中若有作业人员发生变动的，须在当天及时上报总承包方项目部；分包方对作业人员进行三级安全教育，并将作业人员名单报总承包方安全员备案；分包方进场人员未报总承包方备案并未进行培训上岗，发生安全事故的，由分包方承担全部经济责任。

5、分包方应保证上报给总承包方的企业资质、安全生产许可证及机械设备检验报告、合格证的真实有效性，并在报验资料上加盖企业公章，因分包方伪造资料而发生的安全事故，由分包方承担全部经济责任；分包方的机械设备维保应聘用有资质的机修单位，维保机械设备应在施工现场外进行，维保过程中若发生安全事故，分包方承担全部经济责任。

6、分包方应明确本单位各级人员的安全生产责任，与班组作业人员签订安全生产责任书，同时应结合项目生产实际，按总承包方要求配齐专职或兼职安全员，设置作业班组兼职安全员（由班组长兼任），认真履行安全生产职责。

7、分包方应对作业班组进行每道工序的施工安全技术交底，交底人和被交底人都应签字确认，并保存记录，分包方负责对施工班组的过程管理，督促班组作业人员严格按安全技术交底要求进行施工。

8、行业主管部门、业主、监理或总承包方检查发现分包方现场作业人员有违章行为的或检查发现安全隐患，分包方必须立即整改；分包方对行业主管部门业主及监理或总承包方提出的安全整改意见不按时整改或整改不到位的，应接受相应的处理，由此造成的一切经济损失均由分包方负责。

9、分包方必须为作业人员进行入场安全教育和专业知识培训，为特种作业人员办理《特种作业操作资格证》，并将特种作业人员名单和有效操作证复印件上交总承包方，未持有效特种作业操作证的人员不得从事特种作业。分包方应组织班组作业人员积极开展周安全活动和每日班前安全活动，保证作业人员具备相对应的安全生产知识、劳动保护技能和安全操作规程，并做好教育记录和签字手续。资料随进度报送总承包项目部安全员核对、存档。

10、分包方应根据工程特点，合理安排身体素质、技术水平、安全意识都符合要求的人员上岗，严禁使用18岁以下和男满55周岁、女满50周岁（重体力劳动男满50周岁、女满40周岁）的作业人员，以及患有心脏病、癫痫症、恐高症等重大疾病的作业人员。

11、分包方必须为施工人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育施工人员按照使用说明佩戴、使用；为特种作业人员（架子工等）岗前体检，并将体检报告复印件交总承包项目部安全员存档。

12、分包方负责搭拆施工现场各类安全防护设施，不得私自拆除施工现场各类安全防护设施，确因施工需要拆除的防护设施，必须经总承包项目部项目经理及安全员同意后方可拆除并做好警示标志，在下班前应将防护设施恢复。

13、分包方现场施工用电，必须严格按照施工现场临时用电安全技术规程（JGJ46-2005）要求及总承包方方相关规定，配置符合规范要求的配电设备，经总承包方专职电工或相关管理人员检查，符合安全要求，才准供电，总承包方有权对分包方不符合规范的配电提出整改要求。

14、分包方发现施工现场存在重大安全隐患时，应及时撤离相关区域的作业人员，并上报项目部，严禁继续施工作业。

15、在涉及管道、道路、爆破等具体施工作业，必须设置所需安全警示标牌，按相关法律、法规、行业标准及安全操作规程进行施工，确保安全。否则由此造成的一切经济损失，均由分包方负责。

16、分包方应对总承包方搭设及提供的安全文明施工设施进行保护，若因分包方施工原因造成对安全文明施工设施的损坏，应由分包方进行修复及赔偿，若分包方拒不进行修复及赔偿，总承包方可安排其它作业队伍进行修复，所发生的一切费用从分包方工程进度款中扣除。

17、分包方应对总承包方搭设及提供的安全文明施工设施进行保护，若因分包方施工原因造成对安全文明施工设施的损坏，应由分包方进行修复及赔偿，若分包方拒不进行修复及赔偿，总承包方可安排其它作业队伍进行修复，所发生的一切费用从分包方工程进度款中扣除。
第五条  安全文明施工费计取、使用和提取

1、分包方工程款总额中已包含安全、文明措施费，为保证项目现场安全管理，在分包方工程款总额中另外计取 20000.00元作为分包方安全文明施工费的补充和对乙方安全文明施工行为的奖励，条款中安全文明措施费的投入不限于此条款安全文明措施方案的实施内容。

2、分包方应当按照相关法律、法规、行业标准、文件的有关规定和本协议，保证将总承包方支付的安全文明措施费用于施工安全生产管理（对所属施工作业人员购买建筑工程团体意外伤害险或工伤保险, 分包方未为从业人员购买保险且保单未生效禁止进场施工。），不断完善和改进工程安全生产条件，专款专用，不得挪作他用。

3、安全文明施工费超过2万元及以上的，需编制安全文明施工措施费投入方案，劳务分包或专业分包单位在施工之前应编制安全文明施工措施费使用方案报项目经理、技术负责人、安全员审批，送甲方工程部、安全管理部备案。未在施工前编制安全文明施工措施费使用方案，报项目部或甲方工程部、安全管理部备案，项目部不得支付安全文明施工措施费。

4、劳务分包或专业分包单位开据工程进度款前，应先由项目部安全员开据当月安全投入证明单后再申报工程进度款,安全文明施工费按月按实结算。

5、安全文明施工措施费提取，劳务分（专）单位应提供以下手续：

（1）安全文明施工使用投入验收单。

（2）安全文明使用投入证明清单并提供安全文明费用投入相关票据（发票或收据复印件）和施工现场能反映费用投入的相关照片（打印）。

第六条  文明施工费和环境保护费的使用管理

1、乙方未按甲方安全标志平面图设置安全警示标志，缺少一处处罚50元。

2、乙方必须工完场清，如未按甲方要求完善工完场清，每发现一次扣安全文明施工费500元，发现3次及以上的另外再扣除安全文明施工费5%；市政道路工程施工期间周边未防护到位的，每缺少一处扣安全文明施工费200元，完工后未及时将材料、设备清场的，每处扣安全文明施工费500元。

3、乙方未投入保洁人员，处罚500元；经甲方要求配备仍不配备保洁人员的，扣除安全文明施工费5%。

4、乙方材料堆放无序、凌乱，每发现一处扣安全文明施工费200元。

5、乙方生活区内私搭乱接电线、临时用房无防雷接地、垃圾乱堆，每发现一次扣安全文明施工费500元；发现3次及以上的另外再扣出安全文明施工费5%。 

第七条  安全文明施工费违约处罚条款
1、乙方同月出现2次各1人轻伤事故或1次2人及以上轻伤事故或整个工期内累计出现3人次或1次3人及以上轻伤事故，每次每人扣除安全文明施工费2000元，另外再一次性扣除安全文明施工费5%（总额不超过1万元）。

2、乙方出现1次重伤事故，每次扣除安全文明施工费3000元，另外再一次性扣除安全文明施工费10%（总额不超过2万元）。

3、乙方出现1次一般及以上安全事故，工程决算时全额扣除未支付的安全文明施工费,另扣除安全文明生产违约金3-20万元；同时根据《安全生产法》、《重庆市建设工程安全生产管理办法》等法规按照事故责任划分予以处罚。

4、乙方在施工现场出现重大安全隐患,且未按督查部门要求及时整改的，每次扣除安全文明施工费5000元。

5、甲方因乙方违章原因受到建设单位处罚，每次按建设单位处罚甲方金额双倍处罚乙方，建设工期内受建设单位处罚5次以上，另外再一次性扣除乙方安全文明施工费10%。

6、甲方因乙方现场安全文明施工违章原因，受到区级建设行政主管部门行政简易处罚的，每次按罚款金额双倍处罚乙方，受行政简易5次罚款及以上的，另外再一次性扣除安全文明施工费10%；受到区级建设行政主管部门行政立案处罚并通报批评的，乙方除承担处罚全部金额，另外再一次性扣除安全文明施工费20%。

7、乙方发生安全生产事故若隐瞒不报，一般事故按《安全生产法》等法律法规规处理，若发生一次重伤事故处以乙方违约金5000元，一次轻伤事故处以乙方违约金2000元。若因乙方处置不当引起诉讼或上访事件，处乙方违约金10000.00元，甲方可先行支付后向乙方追索相关费用，由此产生的安全责任和法律纠纷由乙方全权负责。
8、甲方因乙方现场安全文明施工违章原因受到国家或市级建设行政主管部门行政处罚并通报批评的，一次性扣除安全文明施工费30%（总额不超过10万元）。

9、乙方其他违章行为参照工程分包安全生产管理协议附件2 《施工现场违章处罚标准》执行。

10、总承包方因不履行协议责任或不按协议约定履行责任而造成生产安全事故的，按照相关法律、法规、规章的规定，总承包方依法承担相应责任。

11、分包方因不履行协议责任或不按协议约定履行责任而造成生产安全事故的，按照相关法律、法规、规章的规定，分包方依法承担全部责任并赔偿给总承包方造成的经济损失。

12、分包方未落实总承包方相关管理规定，不服从总承包方安全管理、违反国家有关安全生产法律、法规、规范、标准，违反操作规程，违章作业等行为导致发生工伤、死亡及重大设备安全事故的,其责任由分包方自负,因此所产生一切相关的费用由分包方自理，如事故对总承包方造经济损失，由分包方赔偿。

第八条  安全工作联系人

总承包方指派       为现场安全管理人员，负责现场安全生产管理工作。

分包方指派         为现场安全管理人员，负责现场安全生产管理工作。

第九条  其它约定

第十条  其他

1、以上安全文明施工费的扣款金额为累计扣完安全文明施工费为止。

2、本条款处罚次数指甲方公司安全管理部、工程部、总工办等部门和建设单位及建设行政主管部门对乙方的处罚次数；甲方对乙方在整个工期内安全管理进行综合评价，对安全管理长期混乱的行为，加重处罚；甲方项目部应加强对乙方现场安全管理，对现场违规违章行为及时制止和处罚。

3、本合同单价中已包含安全文明施工费，此条款相关内容作为安全文明施工费的补充和对乙方安全文明施工费的奖励，条款中安全文明措施费的投入不限于此条款安全文明措施方案的实施内容。

4、以上条款最终解释权为公司安全管理部。

总承包方：                                   分包方：

法定代表人：                              法定代表人：

（或）授权代表：                          （或）授权代表：

签订时间：      年  月   日
	附件2

	施工现场违章处罚标准

	序号
	违章行为
	处罚标准

	1
	进入施工现场未正确佩戴安全帽
	50元/人/次

	2
	对甲供防护物品损坏未及时修复的
	300元/处

	3
	悬空、高处临边作业未系挂安全带，安全带挂点不符要求
	300元/人/次

	4
	人工挖孔桩作业时未系挂安全带、违章吊装（冒装）
	500元/人/次

	5
	人工挖孔桩未作业或砼浇筑前、机械钻孔桩已成孔砼浇前,桩口未封闭或封闭不到位，且无安全警示标志
	500元/处/次

	6
	人工挖孔桩块石采用钢丝绳吊运、人石同运
	2000元/处/次

	7
	施工现场穿拖鞋、高跟鞋、赤裸上身者、赤脚作业
	100元/人/次

	8
	酒后作业
	500元/人/次

	9
	在施工现场上用木材生火、烤火者
	100元/人/次

	10
	建筑垃圾、钢管、模板、扣件未及时清理
	500元/次

	11
	高空抛物
	500元/次

	12
	开关箱无门、无锁、无漏电保护和防尘、防雨装置
	50元/处/次

	13
	开关箱未按“一机一闸一漏一箱”设置，配电箱及设备未按规范保护接零接地，功能失效
	200元/处/次

	14
	临时用电线路没有埋地或架空敷设、随意搭拆
	200元/处/次

	15
	机械设备带病运转、超负荷作业、操作工疲劳作业
	200元/人/次

	16
	用电设备无开关箱，末级漏电保护大于30mA/0.1s，与开关箱距离大于3米。
	200元/处

	17
	临时用电线路没有埋地或架空敷设、随意搭拆，私拉乱接无可靠保护措施，违规使用花线及护导线，电线绝缘老化破损
	300/次

	18
	电锯、平刨、钢筋加工等机械的传动部位无防护罩，无护手防护装置、未安漏电保护器、无保护接零、使用淘汰开关
	300元/次

	19
	使用禁止淘汰的手持电动工具（无防护罩的木工锯、手持砂轮机等）
	200元/次

	20
	任意拆除施工现场安全防护设施未及时恢复
	500元/处/次

	21
	外协单位使用总包单位水电未进行计量（从开始至结束计量）
	按实加倍计算

	22
	房建项目施工现场清扫不及时，未工完场清
	500元/次

	23
	聚众闹事、打架斗殴、威胁谩骂殴打管理人员者
	200元/人/次

	24
	施工现场随地大小便
	50元/人/次

	25
	氧气、乙炔瓶间距不足5米，离明火不足10米或未配备灭火器材
	200元/次

	26
	从事电、气焊等明火作业时周围未配备灭火器并无动火审批单
	200元/次

	27
	塔吊未配置专职指挥工
	2000元/人

	28
	塔吊钢丝绳损坏未及时更换、挂单钩
	500元/次

	29
	塔吊未严格按“十不吊”规定吊物
	500元/次

	30
	上下塔机时接听电话，未按要求系挂安全带
	200元/人/次

	31
	指挥工违章指挥、指挥设备运行过程中玩手机
	500元/次

	32
	非专职施工升降机工操作施工升降机
	2000元/人/次

	33
	施工升降机乘员（含司机）超过9人或一次性装运荷载超过额定荷载
	2000元/人/次

	34
	外脚手架上乱堆放材料、随意拆除连墙件
	200元/处

	35
	电梯井未及时防护
	300元/处

	36
	卸料平台洞口密目网铺挂不规范
	50元/处/次

	37
	卸料平台脱焊、变形或未及时清理                                     
	200元/处/次

	38
	未经项目部同意擅自拆除支模架受力杆件未及时恢复                                   
	2000元/处/次

	39
	未经项目部同意擅自拆除临边洞口防护、防护棚等未及时恢复                                   
	2000元/处/次

	40
	卸料平台下方擅自开设人行或物料通道
	1000元/处/次

	41
	吊车未配置专职指挥工
	500元/处

	42
	临边洞口防护未随进度完善
	500元/处/次

	43
	违反操作规程且不听项目部管理人员劝阻，违章指挥行为
	1000元/人/次

	44
	市政道路及管网施工，未按规定设置围挡和交通引导设施及警示标志标牌，或者未按规定设置临边防护
	200元/次

	45
	市政道路及管网施工没做到工完场清，现场遗留材料等影响交通和行人安全
	500元/次

	46
	吊篮安全装置和钢丝绳不符合吊篮使用技术规程，影响吊篮使用安全（JB/T1699)
	200元/处

	47
	操作工违规上下吊篮或者作业人员超过2人
	1000元/次

	48
	私自动用或损坏吊篮配重及防坠设施
	1000元/次

	49
	装饰装修工程施工现场禁止吸烟
	100元 /人.次

	50
	吊篮安装或拆除时，下方未设置警戒线或警示标志标牌
	500元/次

	51
	未购买保险或保险单未生效进入施工现场施工
	500元/次

	注：1、如存在严重违章或屡教不改等情形，可根据实际情况加重处罚。
    2、罚款必须以现金在七日内交玉罗公司财务部，逾期未交加倍处罚。
    3、以上条款最终解释权归安全管理部。

	                                            重庆市玉罗实业有限公司


	
附件3


关于加强施工现场临时设施、设备管理规定

分包单位因施工需要借用公司电缆、配电箱、钢板、雾炮机、造雾机、发电机、水泵、移动围挡等临时设施，分包单位应加强管理，不得违规、违章使用，保障临时设施设备的完好率。特作如下规定：

1、确因工程需要，分包单位借用公司现有临时设施设备，需出具由项目部签字同意的借条交设备专管员，由设备专管员签字后交物资部库管办理出库。

2、现场使用电缆损耗率≤7%，配电箱损耗率≤5%，移动围挡损耗率≤5%，如超过规定损耗率由分包单位按物资部采购价赔偿。

3、施工现场所有临时设施设备由分包单位按规范正确使用，如有正常损坏，由公司按规定进行维修；如因使用不当造成设备损坏，由分包单位按物资部采购价进行赔偿。

4、工程部、安全管理部对现场进行巡查，如发现分包单位违规使用设施设备造成损坏的，公司将对分包单位处以200-2000元罚款。

5、工程完工后，分包单位所借临时设施设备必须退库，退库时应通知设备专管员进行检查和数量核对，无误后退还借条。

附件4

工程施工质量违约条款
	序

号
	分项

工程
	质量违约项
	违约处

罚标准

	1
	总则
	各分项工程施工前，乙方未对班组进行质量技术交底；
	100元/次

	2
	
	对于既不整改却又将整改标记擦拭掉的行为；
	300元/次

	3
	
	各分项工程验收必须在乙方自检合格后再通知项目部检查；
	200元/次

	4
	
	对由于施工质量问题及其它原因造成建设单位及监理单位对我项目部进行罚款的，则由造成施工质量问题乙方承担，在监理罚款基础上；
	双倍罚款

	5
	
	非甲方原因，造成工程质量不符合要求或不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责承担或赔偿，由此造成的建设单位（项目业主）和（或）监理罚款、建设单位（项目业主）主张的违约金、赔偿等均由乙方承担，工期不予顺延，且每出现一次乙方将承担违约金；
	10000元/次

	6
	
	己方使用的材料必须满足相关规范和设计要求，甲方可随时抽检并送检。若抽检不合格，乙方须无条件对已使用违规材料工程进行拆除并返工，由此产生的运费、检测费等一切费用和责任均由乙方负责，并视为乙方单方违约，甲方有权随时终止或解除合同，要求乙方赔偿甲方包括工期延误在内的全部损失；
	按合同条款

	1
	模板工程
	模板支撑未按项目部施工方案（或施工作业指导书或施工交底）进行施工的，必须立即整改，情节严重的加倍处罚；
	200元/处

	2
	
	墙、柱模板不按规定穿管、丝杆，因松动丝杆过早造成墙面拉毛、裂缝、露筋者，按面积罚款，不足一平方米的每处罚款30元；
	50元/m2

	3
	
	混凝土墙体、未按图留洞、埋管、预埋件者，或者位置偏差50mm以上者，（返工费由乙方承担）；
	50元/处

	4
	
	混凝土墙、梁、板、柱发生爆模或模板塌陷者，除赔偿损失外，视其损失大小，造成经济损失的则由乙方承担；
	200元/次

	5
	
	混凝土墙、梁、板、柱模板接缝不能大于2mm，违者视其后果；
	50元/处

	6
	
	梁、柱等几何尺寸超过+4mm、-5mm，违者处罚；
	50元/处

	7
	
	模板拆下后下次使用前必须清理干净，并维修好，堆放有序，违者处罚；
	100元/m2

	8
	
	混凝土墙角模板支撑不牢，造成墙体位移者；
	100元/处

	9
	
	私自将插筋抽动、挪位、打弯者，每根罚款；
	20元/根

	10
	
	每次模板安装完毕必须清理干净并刷好脱模剂，经验收合格后才能进行钢筋绑扎，凡是不进行该道程序的罚款。另外，每根柱子要留有清理口，保证柱内的卫生，避免出现烂根情况；
	300元/次

	11
	
	模板支撑体系每次搭设好后，必须报请验收，合格后方能进行模板铺设施工，否则罚款；
	100元/次

	12
	
	未按要求随意拆除模板支架的，每次罚款，造成结构裂缝等后果严重的，除赔偿损失外，加倍处罚。模板拆除不干净的，每处罚款20元；
	200元/次

	13
	
	每次拆模不得随意破坏砼棱角，成品保护，否则罚款；
	100元/处

	14
	
	每次砼施工时无足够人员值班（乙方现场负责人员不少于1人，木工不少于2人，钢筋工不少于2人）违者按每次每人进行罚款；
	50元/人/次

	15
	
	各部位模板拆除未经项目技术负责人同意者罚款；
	300元/次

	16
	
	模板拆除需先支的后拆，后支的先拆，不得野蛮施工，如损坏模板，发现一次罚款；
	100元/次

	17
	
	外墙模板与砼面接口要平顺，不得漏浆，否则罚款，并返修好；
	200元/处

	18
	
	拆除后的模板、木方、钢管、扣件必须分种分类堆码整齐，不得混堆，否则罚款；
	500元/次

	19
	
	对有防水要求的混凝土浇筑工程，如果模板安装工程没有采取止水拉片或其它止水措施的；
	500元/次

	1
	钢筋工程
	钢筋制作：

①钢筋制作的规格、品种、数量和间距及其它几何尺寸不符合图纸设计要求的，视其数量大小，除赔偿材料损失外，另按部位罚款；

②钢筋下料，弯曲时，长度和几何尺寸的控制超出±30 mm的，箍筋弯钩长度不一致；

③如果钢筋加工，要求平直的不平直，要求弯曲的角度不准确，或者钢筋加工后表面有裂纹、片状块锈和油污及泥土等；

④钢筋焊接不合格；钢筋加工锚固不符合要求；

⑤对有套筒连接要求的纵向钢筋进行连接时不满足相应的技术规范要求；

⑥钢筋进场以后，未采取有效保管措施，淋雨受潮，弄脏；
	①200元

②20元/根

③20元/根

④100元/次

⑤20元/根

⑥1000元/次

	2
	
	钢筋绑扎：

①钢筋位置绑扎不正确，保护层厚度不正确，不够数量；

②钢筋绑扎好后，未做到横平竖直，或钢筋间距不均匀；

③钢筋接头（包括对焊、竖焊）未按要求错开的；

④主筋间距、排距不均匀；吊筋位置不正确的，或者没有放置吊筋；

⑤钢筋绑扎完毕后，墙、梁、板钢筋的垫块绑扎不牢固，或者垫块间距过大，板负弯矩筋下未设置马凳铁或马凳铁绑扎不牢固；

⑥钢筋绑扎时未保证钢筋搭接长度或锚固长度；

⑦钢筋绑扎完毕后，乙方未进行自检，就通知项目部检查；

⑧浇灌混凝土时，乙方未派人负责钢筋监护工作；

⑨每次钢筋绑扎，必须保证现场工完场清，特别是垃圾，必须清理干净，凡是每次验收前不清理冲洗干净的，一次罚款100元；钢筋绑扎错误（型号、规格、间距、位置等）每处罚款20元并整改，并赔偿直接经济损失。钢筋绑扎完后未及时清理到钢筋堆放区，每根罚款10元，并负责清理；
	①10元/处

②20元/处

③10元/处

④20元/处

⑤10元/处

⑥20元/处

⑦200元/次

⑧200元/次

⑨200元/次

	3
	
	钢筋机械连接：

①连接钢筋时，钢筋规格和连接套的规格应一致，并确保钢筋和连接套的丝扣干净、完好无损，若发现不合格；

②接头外观质量应外露不超过2扣，钢筋与连接套筒之间无缝隙；
	①10元/根

②50元/根

	1
	混凝土工程
	混凝土楼地面表面平整度控制在4mm范围以内为合格、标高控制在±5 mm范围内为合格，如超以上范围的为不合格；
	100元/处

	2
	
	混凝土墙体标高控制在-30mm、+10mm范围内，违者每超过±10 mm；
	10元/处

	3
	
	①混凝土浇筑后凡有蜂窝、麻面、露筋、孔洞、漏振的，蜂窝、露筋；②麻面、漏振面积超过0.25m2,并承担返工、返修损失；
	①500元/处

②300元/处

	4
	
	混凝土楼梯、楼面严重露石子、无浆者按面积罚款；
	100元/m2

	5
	
	①混凝土浇筑完后必须按要求进行养护，保护混凝土表面润湿，未按要求养护；

②有防水要求的混凝土养护至少14天，确保浇筑质量，如果发现养护不及时或养护天数不够；
	①100元/次

②500元/次

	6
	
	混凝土浇筑不得随意乱留设施工缝、冷缝，违者罚款；
	100元/处

	7
	
	混凝土不得任意加水，违者罚款；
	200元/次

	8
	
	落地混凝土及模板上的砼应及时清理回收使用，未及时清理造成浪费的，除按价赔偿处，并处罚款；
	500元/次

	9
	
	施工缝凿毛不及时，不彻底，不冲洗干净的；
	200元/次

	10
	
	每次砼施工时乙方主要管理人员不在施工现场；
	200元/次/人

	11
	
	各分部砼施工时砼数量超出规定损耗数量，项目部对超出部分数量视为浪费，劳务队按实际砼价格赔偿；
	

	12
	
	砼质量问题，不及时处理；
	200元/次

	13
	
	止水带位置不正确；
	200元/处

	14
	
	砼表面收光不好，表面出现裂缝和贯通缝的，后期处理发生的费用则由其乙方承担；
	500元/次

	1
	砌筑工程
	砌筑用材料不按规定浇水；
	100元/次

	2
	
	砌墙不立皮数杆或不按皮数杆砌筑；
	100元/次

	3
	
	组砌方法不正确；
	100元/次

	4
	
	砌筑不按规范要求留斜搓；
	100元/处

	5
	
	砌体砂浆饱满度低于80%，并责令返工；
	100元/处

	6
	
	砌体灰缝过大，瞎缝；
	100元/处

	7
	
	墙垂直度偏差大于15mm，并拆除返工；
	100元/处

	8
	
	利用过夜砂浆砌筑，或墙体砂浆强度低于设计强度95%者，返工重做并处罚；
	200元/处

	9
	
	①不按规定放置拉结筋，每少放一根罚款，并拆掉补放；

②构造柱锚固拉结筋不牢固；
	①50元/根

②10元/根

	10
	
	超过30cm宽的预留洞口未设置砼预制过梁；
	100元/处

	1
	楼地面
	①地面找平层施工时，应对主要施工通道的预埋管线进行临时覆盖保护，且覆盖物必须具有足够的强度，保证所盖管线不受破坏。凡发现一处不予覆盖或覆盖不符合要求；

②造成一处预埋管线破坏，除赔偿返工的各项费用外并罚款；
	①200元/处

②500元/处

	2
	
	①地面面层施工和养护阶段，未设防止闲杂人员在其表面上走动的措施，

②发现有闲杂人员在其表面走动，损坏了面层；
	①200元/次

②300元/次

	3
	
	①块料地面养护期后应做好成品保护工作，避免重物打击。电梯前室、楼梯、厅等主要通道位置每漏盖一处（1.2m2左右）

②发现一处打击印痕，罚款并赔偿返工的各种费用；
	①200元/处

②300元/处

	4
	
	①有光洁度或易被刮划坏的地面上需垫高作业时，垫物下应用软物隔离；

②造成破损的赔偿返工费用外并罚款；
	①200元/处

②500元/处

	5
	
	①对有防潮防水要求的地面，严禁喷洒水清洁，严禁长流水，严禁门窗关闭不严实，造成地面潮变、霉变；

②造成地面质量或美观问题，罚款并负责返工费用；
	①500元/次

②500元/处

	6
	
	严禁在已经完工的地面上直接进行砂浆搅拌，一经发现，罚款并进行清理保证原有地面的清洁光滑，无麻面；
	500元/次

	7
	
	结构楼地面的放线孔、泵管孔、模板传递孔等，主体结构完成后及时封堵，封堵未植筋浇筑混凝土，混凝土标号低于原结构等级的，返工的材料及人工费概由乙方承担,并进行处罚；
	500元/孔/次

	1
	门窗工程
	门窗、拦杆安装时，应有保护材料措施，防止出现破损、污染等情况，否则罚款；
	100元/次

	2
	
	严禁施工阶段因施工图便利私自撕毁保护材料，且必须负责保护材料的补扎费用并处罚款；
	300元/次

	3
	
	门下框上严禁斗车或重物直接拖过，利用门窗洞口作运输通道的，门窗底框应木枋盖板加以保护，严禁水泥砂浆落入槽内，造成门下木放损坏则予以赔偿并处罚款；
	300元/次

	4
	
	木门套装完毕后，严禁湿作业，必须将水源拆除，且对阳角位采用泡沫保护以防碰撞；
	200元/次

	5
	
	门窗、拦杆安装后，未对各类五金配件用胶纸封好；
	100元/次

	6
	
	门装饰完毕后，严禁超宽物什强行挤过门洞，造成木门扇或框损坏的，则无条件赔偿并处罚款；
	200元/次

	7
	
	严禁在门框、扇及窗上乱写乱画乱刮，造成损坏的，则无条件赔偿并处罚款；
	500元/次

	8
	
	门窗安装后，应经常保持门扇或窗扇的关闭状态，防止因风雨造成门窗或其他装修的损坏，凡将门窗打开后，离走时未关闭的，造成损坏的，则无条件赔偿并处罚款；
	100元/次

	9
	
	有意粗暴开关门窗，造成门窗损坏的，无条件赔偿并处罚款；
	200元/次

	10
	
	严禁通过窗口向外倾倒垃圾、污水或传递物品，造成窗构件损坏的，则予以赔偿并处罚款；
	300元/次

	1
	内外墙装修工程
	外墙面已施工完毕的地方，不允许在无可靠保护措施的情况下，进行电焊作业，造成墙面污染时，赔偿返工费用并处罚款；
	200元/次

	2
	
	外墙面施工完毕后，不得在其上方从事有污染物的油漆、水泥浆作业，造成墙面污染时则赔偿返工费用并处罚款；
	200元/次

	3
	
	脚手架上搬运重物或长物品时，如碰撞已贴好的外墙饰面材料或窗、并赔偿返工费用并处罚款；
	100元/次

	4
	
	外墙面清洗完毕后，不得在其临近从事有尘作业，以免造成污染，如确有必要时，应有切实可行的保护措施，造成污染则无条件负责清洗，无法清洗时负责赔偿返工费用并处罚款；
	500元/次

	5
	
	内外墙施工完毕后，严禁在墙面上乱写乱画乱划，并负责赔偿修复费用并处罚款；
	200元/次

	6
	
	在已完成室内地面的墙面上进行修补作业时，必须有保护地面的有效措施，造成地面污染或损坏时，则赔偿返工责任并处罚款；
	200元/次

	7
	
	内墙面装修完毕后，严禁水、电、通讯、燃气等专业工班私自修改，确有必要时，应召开协调会议，研究修改方案，确定成品保护措施，造成墙面污染的，应赔偿返工修复费用并处罚款；
	200元/次

	8
	
	有防水防潮要求的内墙面，不得随意用水冲洗或进行湿清洁，造成墙面污染则负责赔偿修复费用并处罚款；
	200元/次

	1
	细部装修工程
	卫生间各类器具安装时，应做好墙面、天花和地面的保护工作，若施工中有损坏，由乙方承担返工费用并处罚款；
	500元/次

	2
	
	各种器具安装完毕后，工程验收前应对易碰坏、易划坏的器具采用保护膜或纸板进行包裹保护，未进行包裹出现损坏由安装班组负责更换，已进行包裹后出现损坏，负责重新包裹好并处罚款；
	500元/次

	3
	
	安装好的洁具池盒内，严禁倾倒垃圾，如经发现在使用中形成器具损坏的，照价赔偿并处罚款；
	200元/次

	1
	附则
	施工中发现重大质量隐患并及时提出整改，避免事故发生的重大立功行为，给予物质奖励和精神鼓励，对个人给予500元奖励；
	

	2
	
	对于甲方、监理单位及质监部门在做例行检查及验收未提及任何质量问题的，则奖励500元；
	


注：上表中施工质量（但不限于以上）违约项，由项目部负责检查提出、整改落实、验收合格、闭环管理，其违约项返工的材料及人工费概由乙方承担,并且在当月进度款中扣除，处罚费用按公司规定执行。
第四章  图纸及技术要求

1. 图纸

1.1 本工程施工图纸，工程内容及技术要求以报价清单描述为准，若竞选人因报价需要，可以联系项目负责人索取相关技术资料。

1.2 竞选人中选并签订合同后，按比选人提供的施工图进行施工。

2. 技术要求

2.1 竞选人应按甲方确认的设计图纸施工，同时遵守项目业主、设计方、分包工程分包人技术交底要求和现场指令。
第五章  竞选文件格式

1. 竞选文件构成

（1）竞选函

（2）企业法人营业执照复印件

（3）资质证书复印件

（4）安全生产许可证复印件

（5）法定代表人身份证明或授权委托书

（6）法定代表人身份证和委托代理人身份证复印件

（7）退还竞选保证金函

（8）承诺书

（9）报价清单

（10）管理人员资格证书

（11）其他资料

2. 竞选文件格式要求

2.1 竞选文件按前述竞选文件构成内容顺序装订，并加装竞选文件封面和目录页，封面盖公章。竞选文件封面和目录页格式见《竞选文件》。

2.2 竞选函、报价清单除加盖法人公章外，还应由公司法定代表人亲笔签名。

2.3 竞选文件每页盖鲜章。

2.4竞选文件应装入牛皮纸文件袋（规格240×335mm），并进行密封。文件袋正面加贴竞选文件标识（标识格式同竞选文件封面），竞选人为法人的，加盖竞选人公章。骑缝处加盖竞选人公章。

3. 竞选文件格式样本
智能照明灯具配件生产项目一期总承包工程－土建工程

劳务分包竞选文件

竞选人：                   （盖章）

       年   月   日

目   录

1、竞选函

2、企业法人营业执照复印件

3、资质证书复印件

4、安全生产许可证复印件

5、法定代表人身份证明或授权委托书

6、法定代表人身份证和委托代理人身份证复印件

7、退还竞选保证金函

8、承诺书

9、报价清单

10、管理人员资格证书
11、其他资料

竞  选  函
重庆市玉罗实业有限公司（比选人名称）：

1、我方已仔细研究了 智能照明灯具配件生产项目一期总承包工程-土建工程劳务分包比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写）        元（¥          ）的含税竞选总报价，并按税率     %开具发票增值税专用发票，工期     日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 合格 标准（备注：竞选人按自身企业实际情况，必须填报税率，如不填报，作废标处理）。
2、如我方中选：

（1）我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照比选文件规定向你方递交履约保证金。

（3）我方承诺安全及文明施工，无安全责任事故，施工不扰民。

（4）我方承诺在履约过程中，不以任何理由向贵方索赔（包括在实施过程中遇老百姓阻工产生的也损失也不能索赔）。

（5）我方承诺在施工过程中，不拖欠民工工资。如出现民工工资拖欠问题引起的相关责任，概由我方负责。

（6）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

3、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

           竞选人：               （法人盖公章）

           法定代表人：           （签字）

                                       年   月    日
法定代表人身份证明

姓名：          性别：        年龄：      职务：       ，系                      （竞选人名称）的法定代表人。

特此证明

竞选人：              （单位盖章）

                                     年     月     日

备注：法定代表人身份证正反两面复印于本页下方空白处。

授权委托书

本人        （姓名）现委托            （姓名）为我的代理人，参加 智能照明灯具配件生产项目一期总承包工程-土建工程劳务分包比选。以我的名义签署、澄清、递交、撤回竞选文件及参加竞争性比选会。委托代理人在比选活动和谈判过程中所签署的文件、处理与之有关的一切事务，其法律后果由我承担。

特此委托

            竞选人法定代表人：                     
（亲笔签名和盖公司公章）

            身份证号码：                                

            法定代表人电话号码                          
            委托代理人：                     （亲笔签名 ）          
            身份证号码：                                

            委托代理人电话号码                          

                                      年     月    日
备注：法定代表人身份证和委托代理人身份证正反两面复印于本页下方空白处。

退还竞选保证金函

重庆市玉罗实业有限公司（比选人名称）：

兹有我方参加贵公司于        年      月     日（比选时间）组织的   智能照明灯具配件生产项目一期总承包工程-土建工程劳务分包比选，我方以银行转账的形式交纳竞选保证金人民币（大写）叁万元整，（¥30000.00）。贵公司办理竞选保证金退还时，请退还到我方以下账户中：
 开户名全称：                                              
开   户   行：                                              

账         号：                                               
开户行所属省份及市（县）：                            

联系人：         ，联系电话：                        
（以上内容应详细填写，不可简化，公章不要覆盖在开户行、账号上）

                                      

　　　　　　 竞选人名称：                           
（法人盖公章）

                     竞选人法定代表人或本人签字：

                                                          年     月     日

注：竞选保证金仅退回竞选人公司账户
承诺书

一、我司承诺参加竞选的委托代理人及现场管理人员为本单位员工，并已为其交纳社保，如比选人查实委托代理人及现场管理人员不属于本单位员工，比选人有权废除我司中选资格，解除合同。

二、我公司承诺我公司为万州区本地企业或在万州区设立独立法人资格的子公司。如我公司为区外企业，将在万州区注册登记二级分支机构，以内部授权的方式授权在万州的二级分支机构为比选人提供建筑服务，并由其直接与比选人结算工程款，按竞选文件中填报的税率    %在万州区内足额纳税开具税票。

特此承诺

                  承诺人（加盖公章）：

                                    年    月    日

 智能照明灯具配件生产项目一期总承包工程-土建工程劳务分包竞争性比选报价清单

竞选人：                       

单位：元      

	序号
	分项或子目名称
	主要工作内容
	单位
	工程量
	单价限价
	竞选人报价
	备注

	
	
	
	
	
	
	单价
	合价
	

	一
	1号厂房
	
	
	
	
	
	

	（一）
	桩基础与结构
	
	
	
	
	
	

	1
	截(凿)桩头
	1.桩类型：钢筋混凝土灌注桩
2.桩直径：D=800
3.截桩高度：综合考虑
4.桩混凝土强度C30
5.桩头混凝土废料场内外运输（运距综合考虑）
6.余渣排放
	根
	50
	140
	
	
	计量方式：按竣工图计量

承包方式：包工包料

	2
	构造柱
	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护
2. 混凝土强度等级C20
3. 采用商品砼
	m3
	3.19
	240
	
	
	计量方式：按竣工图计量

主材甲供，其余包工包料。

	3
	基础梁
	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护
2. 混凝土强度等级C30
3. 采用泵送商品砼
	m3
	197.68
	55
	
	
	计量方式：按竣工图计量

主材甲供，其余包工包料。

	4
	卫生间混凝土翻边
	1.混凝土制作、运输、浇筑、养护
2.混凝土强度等级C20
3.采用商品砼
	m3
	13.37
	60
	
	
	计量方式：按竣工图计量

主材甲供，其余包工包料。

	5
	门框基础
	1.混凝土制作、运输、浇筑、养护
2.混凝土强度等级C20
3.采用商品砼
	m3
	4.88
	60
	
	
	计量方式：按竣工图计量

主材甲供，其余包工包料。

	6
	过梁
	1.混凝土制作、运输、浇筑、养护
2.混凝土强度等级C20
3.采用泵送商品砼
	m3
	0.51
	240
	
	
	计量方式：按竣工图计量

主材甲供，其余包工包料。

	7
	直形墙
	1.混凝土制作、运输、浇筑、养护
2.混凝土强度等级C30 P8
3.采用泵送商品砼
	m3
	3.28
	60
	
	
	计量方式：按竣工图计量

主材甲供，其余包工包料。

	8
	有梁板
	1.混凝土制作、运输、浇筑、养护
2.混凝土强度等级C30
3.采用泵送商品砼
	m3
	290.84
	60
	
	
	计量方式：按竣工图计量

主材甲供，其余包工包料。

	9
	垫层
	1.混凝土制作、运输、浇筑、养护
2.混凝土强度等级C20
3.采用泵送商品砼
	m3
	92.67
	60
	
	
	计量方式：按竣工图计量

主材甲供，其余包工包料。

	10
	独立基础
	1.混凝土制作、运输、浇筑、养护
2.混凝土强度等级C30
3.采用泵送商品砼
	m3
	85.21
	55
	
	
	计量方式：按竣工图计量

主材甲供，其余包工包料。

	11
	满堂基础
	1.混凝土制作、运输、浇筑、养护
2.混凝土强度等级C30 P8
3.采用泵送商品砼
	m3
	1.95
	55
	
	
	计量方式：按竣工图计量

主材甲供，其余包工包料。

	12
	桩承台基础
	1.混凝土制作、运输、浇筑、养护
2.混凝土强度等级C30
3.采用泵送商品砼
	m3
	47.92
	55
	
	
	计量方式：按竣工图计量

主材甲供，其余包工包料。

	13
	窗台压顶
	1、混凝土制作、运输、浇筑、养护
2、混凝土强度等级C20
3、采用商品砼
	m3
	1.55
	240
	
	
	计量方式：按竣工图计量

主材甲供，其余包工包料。

	14
	钢柱脚二次灌浆
	1、混凝土制作、运输、浇筑、养护
2、混凝土强度等级C30细石混凝土加微膨胀剂
3、采用商品砼
	m3
	7.12
	240
	
	
	计量方式：按竣工图计量

主材甲供，其余包工包料。

	15
	钢柱脚二次包裹
	1、混凝土制作、运输、浇筑、养护
2、混凝土强度等级C20
3、采用商品砼
	m3
	12.7
	240
	
	
	计量方式：按竣工图计量

主材甲供，其余包工包料。

	16
	现浇构件钢筋
	1、现浇构件钢筋,圆钢Ф10以内(Ⅰ级钢) 
2、综合考虑抗震钢筋
3、钢筋制作、运输、安装
	t
	0.03
	950
	
	
	计量方式：按竣工图计量

主材甲供，其余包工包料。

	17
	现浇构件钢筋
	1、现浇构件钢筋,螺纹钢Ф10以内(Ⅲ级钢) 
2、综合考虑抗震钢筋
3、钢筋制作、运输、安装
	t
	40.66
	950
	
	
	计量方式：按竣工图计量

主材甲供，其余包工包料。

	18
	现浇构件钢筋
	1、现浇构件钢筋,螺纹钢Ф12～25以内(Ⅲ级钢) 
2、综合考虑抗震钢筋
3、钢筋制作、运输、安装
	t
	32.61
	950
	
	
	计量方式：按竣工图计量

主材甲供，其余包工包料。

	（二）
	粗装修
	
	
	
	
	
	
	

	（1）
	土石方工程
	
	
	
	
	
	
	

	19
	挖沟槽土石方
	1.土壤类别：见勘察报告
2.土方开挖(土石综合，挖土方式、挖土深度综合考虑），多余土方自行考虑。
3.土方场内外运输（运距综合考虑）
4.工作面内排水、弃土、堆场推平等综合考虑
	m3
	896.1
	10
	
	
	计量方式：按竣工图计量，包工包料

	20
	回填方
	1.密实度：分层碾压、夯实，按照设计规范要求
2.回填土方：不分土质、回填方式、土方来源（含旧土利用和外运土料开采等综合考虑）
3.土方场内外运输
	m3
	443.5
	5
	
	
	计量方式：按竣工图计量，包工包料

	（2）
	砌筑工程
	
	
	
	
	
	
	

	21
	砖砌台阶 
1.混凝土实心砖砌筑 
2.采用M5混合砂浆
	1、清理基层
2、实心蒸压灰砂砖(综合强度等级)
3、专用砂浆砖砌台阶
	m3
	7.26
	280
	
	
	计量方式：按竣工图计量

主材甲供，其余包工包料。

	22
	实心砖墙 外墙
	1.混凝土实心砖-240厚
2.采用M5混合砂浆（其中室内地坪标高以下110处设置三层水平防潮层）
	m3
	54.06
	280
	
	
	计量方式：按竣工图计量

主材甲供，其余包工包料。

	23
	实心砖墙-内墙
	1.混凝土实心砖-240厚
2.采用M5混合砂浆（其中室内地坪标高以下110处设置三层水平防潮层）
	m3
	47.19
	280
	
	
	计量方式：按竣工图计量

主材甲供，其余包工包料。

	24
	多孔砖墙-外墙
	1.烧结页岩多孔砖-200厚
2.采用M5混合砂浆
	m3
	116.46
	250
	
	
	计量方式：按竣工图计量

主材甲供，其余包工包料。

	25
	多孔砖墙-内墙
	1.烧结页岩多孔砖-200厚
2.采用M5混合砂浆
	m3
	56.15
	250
	
	
	计量方式：按竣工图计量

主材甲供，其余包工包料。

	26
	多孔砖墙-内墙
	1.烧结页岩多孔砖-100厚
2.采用M5混合砂浆
	m3
	10.92
	280
	
	
	计量方式：按竣工图计量

主材甲供，其余包工包料。

	27
	轻钢龙骨轻质复合板墙板
	1.轻钢龙骨轻质复合板墙板（200mm厚）
2.做法详见10J113-1内墙-轻质条板（一）
	m3
	222.48
	60
	
	
	轻钢龙骨轻质复合板墙板甲供，中选人购买配件及接缝砂浆

计量方式：按竣工图计量

	28
	轻钢龙骨轻质复合板墙板
	1.轻钢龙骨轻质复合板墙板（100mm厚）
2.做法详见10J113-1内墙-轻质条板（一）
	m3
	6.18
	60
	
	
	轻钢龙骨轻质复合板墙板甲供，中选人购买配件及接缝砂浆。

计量方式：按竣工图计量

	（3）
	金属结构工程
	
	
	
	
	
	
	

	29
	防撞墩
	1.直径100mm镀锌圆管
2.埋入地下0.5米，垫层为200mm厚硬实心砖或100mm厚C20混凝土
3.地上高度1.2米，圆管内浇筑C20混凝土，表面刷黄黑警示漆面
4.按照设计图纸要求
	根
	2
	150
	
	
	砼甲供，其余包工包料

计量方式：按竣工图计量



	（4）
	屋面及防水工程
	
	
	
	
	
	
	

	30
	不上人混凝土屋面
	1.390*390*40，混凝土预制块
2、20mm厚聚合物砂浆铺卧
3.干铺玻纤布一道200g/m2
4.20mm厚1：3水泥砂浆找平层（阴角做成圆弧）
5.最薄30mm厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层
	m2
	696.41
	35
	
	
	材料甲供

计量方式：按竣工图计量



	32
	电梯井侧壁卷材防水
	1.6mm聚合物防水砂浆兼找平层
2.基层清理
3.凡屋面留洞处及与女儿墙转角处均须加强处理。
	m2
	16.64
	12
	
	
	包工包料

计量方式：按竣工图计量



	33
	卫生间墙面涂膜防水
	1.6厚聚合物防水砂浆
2.墙身1.8m高，
3.基层清理
	m2
	317.9
	12
	
	
	包工包料

计量方式：按竣工图计量

	（5）
	楼地面装饰工程
	
	
	
	
	
	
	

	34
	散水
	1.20厚1：2.5水泥砂浆粉面
2.115厚侧砖M2.5砂浆砌筑
3.素土夯实
4.详见西南18J812-7-3
	m2
	381.79
	48
	
	
	计量方式：按竣工图计量

主材甲供，其余包工包料。

	35
	坡道
	1.20厚1：2水泥砂浆划线防滑
2.115厚侧砖M2.5砂浆砌筑
3.30厚砂垫层
4.素土夯实
5.详见西南18J812-8-A
	m2
	358.47
	50
	
	
	计量方式：按竣工图计量

主材甲供，其余包工包料。

	36
	排水沟
宽度300mm宽
	1.20厚1：2水泥砂浆粉光
2.M5水泥砂浆砌筑
3.30厚砂垫层
4.100厚C20混凝土垫层
5.素土夯实
6.详见西南18J812-4-2a
	m2
	113.7
	250
	
	
	计量方式：按竣工图计量

主材甲供，其余包工包料。

	37
	生产车间地面（含卸货平台）
	1.150mm厚C30混凝土（配合金刚砂分包施工）
2.内配C8@200*200单层双向钢筋
3.横向缩缝6米，纵向缩缝4.2米（详见12J304 P188）
4.6mm聚合物水泥防水砂浆
5.20mm厚WS M15水泥砂浆找平
6.200厚集配碎石，压实系数≥0.95
7.素土夯实
	m2
	10186.03
	29
	
	
	计量方式：按竣工图计量

混凝土、金刚砂、钢筋、防水砂浆、水泥砂浆、碎石甲供，其余包工包料。

	38
	生产辅房地面
	1.100mm厚C20混凝土面层铁板提浆赶光
2.素土夯实
	m2
	764.6
	15
	
	
	计量方式：按竣工图计量

主材甲供，其余包工包料。

	39
	卫生间地面
	1.300*300防滑地砖
2.1：1水泥砂浆结合层
3.20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层
4.1：6水泥炉渣垫层找1%坡，坡向地漏
5.6厚聚合物防水砂浆
6.20厚1：2.5水泥砂浆找平（阴角做成圆弧）
7.60厚C20混凝土垫层
8.素土夯实
	m2
	163.54
	60
	
	
	材料甲供，中选人仅供周转材、辅材、耗材

计量方式：按竣工图计量



	40
	块料台阶面
	1.台阶瓷砖铺贴
2.1：1水泥砂浆结合层
3.20厚1：2.5水泥砂浆找平层
	m2
	26.28
	60
	
	
	计量方式：按竣工图计量

主材甲供，其余包工包料。

	41
	块料楼梯面
	1.450*1700*15楼梯瓷砖铺贴
2.1：1水泥砂浆结合层
3.30mm厚C25细石混凝土找平
4.A4@200钢丝网片
5.基层清理
	m2
	128.34
	90
	
	
	计量方式：按竣工图计量

主材甲供，其余包工包料。

	（6）
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
	
	
	
	
	
	
	

	42
	内墙一般抹灰墙面 内墙（一）
	1.多孔砖墙面
2.7厚1：3水泥砂浆打底扫毛
3.6厚1：3水泥砂浆垫层找平
4.5厚1：2.5水泥砂浆罩面磨光
5.分遍满刮腻子2-3mm找平、磨光
	m2
	164.72
	17
	
	
	腻子灰包工包料，其余材料甲供
计量方式：按竣工图计量


	43
	内墙抹灰 基础内侧
	1.多孔砖墙面
2.7厚1：3水泥砂浆打底扫毛
3.6厚1：3水泥砂浆垫层找平
4.5厚1：2.5水泥砂浆罩面磨光
	m2
	179.22
	12
	
	
	计量方式：按竣工图计量

主材甲供

	44
	面砖外墙(外墙三）
	1.基层界面剂处理
2.14厚1：3水泥砂浆打底，两次成活
3.5厚聚合物水泥防水砂浆
4.8厚1：0.15：2水泥石灰砂浆
5.贴45*95外墙砖，1：1水泥砂浆勾缝
	m2
	673.99
	60
	
	
	计量方式：按竣工图计量

主材甲供，其余包工包料。

	45
	屋面外墙墙面
	1.外包复合板材
2.20厚1:2.5抗裂砂浆保护层
3.5厚防水砂浆
	m2
	79.71
	25
	
	
	复合板材、防水砂浆甲供，其余包工包料计量方式：按竣工图计量

	46
	砌筑内墙面
	1.7厚1：3水泥砂浆打底扫毛
2.6厚1：3水泥砂浆垫层找平
3.5厚1：2.5水泥砂浆罩面磨光
4.满刮腻子两遍
	m2
	642.32
	20
	
	
	腻子灰包工包料，其余材料甲供
计量方式：按竣工图计量

	47
	配电室外砌筑内墙面
	1.7厚1：3水泥砂浆打底扫毛
2.6厚1：3水泥砂浆垫层找平
3.5厚1：2.5水泥砂浆罩面磨光
4.满刮腻子两遍
5.白色乳胶漆两遍
	m2
	166.52
	25
	
	
	水泥砂浆甲供，其余包工包料

计量方式：按竣工图计量

	48
	配电室外砌筑内墙面
	1.7厚1：3水泥砂浆打底扫毛
2.6厚1：3水泥砂浆垫层找平
3.5厚1：2.5水泥砂浆罩面磨光
4.满刮腻子两遍
5.无机涂料两遍
	m2
	331.04
	25
	
	
	水泥砂浆甲供，其余包工包料

计量方式：按竣工图计量

	49
	卫生间内墙面
	1.600*300*10mm瓷砖（现场定样），白水泥擦缝
2.8厚1：2水泥砂浆粘结层加建筑胶
3.10厚1：3水泥砂浆打底扫毛找平两次成活，分层压实抹平
	m2
	217.3
	50
	
	
	材料甲供

计量方式：按竣工图计量

	50
	复合板墙面喷刷涂料
	1.喷无机涂料，刮腻子两遍
2.复合板基层处理
	m2
	2267.62
	12
	
	
	包工包料

计量方式：按竣工图计量

	51
	内墙钢丝网
	1、按图纸要求挂钢丝网一层(两种材料交接处粘贴200宽钢板网10*10*0.7mm)
2、综合考虑挂网的各部位、工艺及辅材。
3、抹灰挂网墙面增加费
	m2
	145.35
	8
	
	
	包工包料

计量方式：按竣工图计量

	（7）
	天棚工程
	
	
	
	
	
	
	

	52
	卫生间天棚防潮层
	1.5mm厚防水聚合物砂浆防潮层
2.无机防潮涂料
	m2
	136.31
	25
	
	
	包工包料

计量方式：按竣工图计量

	53
	配电间天棚防潮层
	1.无机防潮涂料
	m2
	264.32
	12
	
	
	包工包料

计量方式：按竣工图计量

	（三）
	措施项目费汇总
	
	
	
	
	
	
	

	（1）
	木模板工程
	
	
	
	
	
	
	

	54
	排水沟垫层模板
	1.排水沟垫层模板制作。
2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输。
3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等。
4.支模高度≤3.6米
5.综合考虑所有相关材料的场内外运输。
6.综合考虑黒木模板、支撑体系
7.按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。
	m2
	75.8
	55
	
	
	包工包料

计量方式：按竣工图计算面积计量

	55
	窗台压顶模板
	1.窗台压顶模板制作。
2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输。
3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等。
4.支模高度≤3.6米
5.综合考虑所有相关材料的场内外运输。
6.综合考虑黒木模板、支撑体系
7.按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。
	m2
	15.5
	55
	
	
	包工包料

计量方式：按竣工图计算面积计量

	56
	基础 
矩形桩承台基础模板
	1.桩承台模板制作。
2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输。
3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等。
4.支模高度≤3.6米
5.综合考虑所有相关材料的场内外运输。
6.综合考虑黒木模板、支撑体系
7.按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。
	m2
	154.76
	55
	
	
	包工包料

计量方式：按竣工图计算面积计量

	57
	基础 
矩形独基基础模板
	1.独基模板制作。
2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输。
3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等。
4.支模高度≤3.6米
5.综合考虑所有相关材料的场内外运输。
6.综合考虑黒木模板、支撑体系
7.按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。
	m2
	311.62
	55
	
	
	包工包料

计量方式：按竣工图计算面积计量

	58
	基础 
电梯井底板模板
	1.电梯井底板模板制作。
2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输。
3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等。
4.支模高度≤3.6米
5.综合考虑所有相关材料的场内外运输。
6.综合考虑黒木模板、支撑体系
7.按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。
	m2
	2.42
	55
	
	
	包工包料

计量方式：按竣工图计算面积计量

	59
	基础 
垫层模板
	1.垫层模板制作。
2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输。
3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等。
4.支模高度≤3.6米
5.综合考虑所有相关材料的场内外运输。
6.综合考虑黒木模板、支撑体系
7.按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。
	m2
	358.37
	55
	
	
	包工包料

计量方式：按竣工图计算面积计量

	60
	构造柱模板
	1.构造柱模板制作。
2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输。
3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等。
4.支模高度≤3.6米
5.综合考虑所有相关材料的场内外运输。
6.综合考虑黒木模板、支撑体系
7.按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。
	m2
	33.32
	50
	
	
	包工包料

计量方式：按竣工图计算面积计量

	61
	基础梁模板
	1.矩形基础梁宽250mm模板制作。
2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输。
3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等。
4.支模高度≤3.6米
5.综合考虑所有相关材料的场内外运输。
6.综合考虑黒木模板、支撑体系
7.按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。
	m2
	733.15
	55
	
	
	包工包料

计量方式：按竣工图计算面积计量

	62
	基础梁
矩形基础梁宽300mm模板
	1.矩形基础梁宽300mm模板制作。
2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输。
3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等。
4.支模高度≤3.6米
5.综合考虑所有相关材料的场内外运输。
6.综合考虑黒木模板、支撑体系
7.按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。
	m2
	711.41
	55
	
	
	包工包料

计量方式：按竣工图计算面积计量

	63
	卫生间混凝土翻边模板
	1.卫生间混凝土翻边模板制作。
2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输。
3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等。
4.支模高度≤3.6米
5.综合考虑所有相关材料的场内外运输。
6.综合考虑黒木模板、支撑体系
7.按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。
	m2
	152.8
	55
	
	
	包工包料

计量方式：按竣工图计算面积计量

	64
	门框基础模板
	1.门框基础模板制作。
2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输。
3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等。
4.支模高度≤3.6米
5.综合考虑所有相关材料的场内外运输。
6.综合考虑黒木模板、支撑体系
7.按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。
	m2
	35.63
	50
	
	
	包工包料

计量方式：按竣工图计算面积计量

	65
	过梁模板
	1.过梁模板制作。
2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输。
3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等。
4.支模高度≤3.6米
5.综合考虑所有相关材料的场内外运输。
6.综合考虑黒木模板、支撑体系
7.按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。
	m2
	10.5
	55
	
	
	包工包料

计量方式：按竣工图计算面积计量

	66
	直形墙模板
	1.电梯井直行墙200mm厚，采用止水螺杆，模板制作。
2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输。
3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等。
4.支模高度≤3.6米
5.综合考虑所有相关材料的场内外运输。
6.综合考虑黒木模板、支撑体系
7.按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。
	m2
	33.37
	50
	
	
	包工包料

计量方式：按竣工图计算面积计量

	（2）
	脚手架工程
	
	
	
	
	
	
	

	67
	双排脚手架
	1、双排脚手架。综合考虑钢管，木方，模板等材料
2、按照实际搭设面积计取。
	m2
	7865.76
	35
	
	
	包工包料

计量方式：按竣工图计算面积计量

	68
	单排脚手架
	1、单排脚手架。综合考虑钢管，木方，模板等材料
2、按照实际搭设面积计取。
	m2
	1212.96
	20
	
	
	包工包料

计量方式：按竣工图计算面积计量

	69
	电梯井脚手架
	1、电梯井脚手架。综合考虑钢管，木方，模板等材料
2、按照实际搭设面积计取。
	m2
	77.76
	35
	
	
	包工包料

计量方式：按竣工图计算面积计量

	（3）
	垂直运输等机械工程
	
	
	
	
	
	
	

	70
	垂直运输
	1、运输方式：中选人自行综合考虑
2、按照建筑面积计取
	m2
	12878.56
	5
	
	
	计量方式：按竣工图计算面积计量

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	

	二
	门房土建
	
	
	
	
	
	

	
	门房工程
	包含但不限于场内二次转运、场坪（沟槽）土石方开挖、余方弃置；基础、地面、主体、屋顶（面）的钢筋、模板（高质量黑木模板）、混凝土、内外架、砌体、内外墙抹灰（装饰）等设计施工图中防水除外剩余所有土建劳务施工作业，垂直运输、周转材料、辅材、耗材租费及采购费；其中内外墙钢丝网、抗裂砂浆、复合耐碱玻纤网格布、天棚及墙面防裂耐水腻子及乳胶漆包工包料。

	㎡
	67.24
	740
	
	
	计量方式：按建筑面积计量。

计价方式：采用综合单价包干制（含人、材、机、管、利、规、税）

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	

	三
	室外围墙
	
	
	
	
	
	

	1
	挖沟槽土方
	挖一般土方
1.土壤类别：见勘察报告（土石综合）
2.挖土深度：按设计图纸需求
	m3
	38.34
	12
	
	
	包工包料

计量方式：按竣工图计算面积计量

	2
	余方弃置
	余方弃置 
1.项目开挖余方弃置 
2.运距：报价人综合考虑运距 
3.土方消纳费由报价人承担
	m3
	38.34
	20
	
	
	包工包料

计量方式：按竣工图计算面积计量

	3
	多孔砖墙
	1.页岩多孔砖
2.M7.5水泥砂浆砌筑
3.综合考虑场地内的材料运输、水、电
	m3
	104.58
	300
	
	
	甲供主材其余包工包料，按竣工图计算面积计量

	4
	围墙垫层
	1.混凝土制作、运输、浇筑、养护
2.混凝土强度等级C20
3.采用泵送商品砼
	m3
	38.34
	80
	
	
	甲供主材其余包工包料，按竣工图计算面积计量

	5
	围墙基础墙面
	1.深灰色真石漆，满刮防水腻子两2.20mm厚1：2.5水泥砂浆抹灰找平
	m2
	1081.13
	55
	
	
	仅水泥砂浆甲供，其余包工包料；按竣工图计算面积计量

	6
	围墙基础垫层模板
	1、围墙基础垫层模板制作。
2、模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输。
3、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等。
4、综合考虑支模高度、所有相关材料的场内外运输
5、综合考虑黒木模板、支撑体系
6、按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。
	m2
	174.46
	60
	
	
	包工包料

计量方式：按竣工图计算面积计量

	四
	现场安全文明施工费
	1、(包括但不限于文明施工费、安全措施费、临时设施等所有关于安全文明施工方面的费用、场内清扫保洁、保险费、场外200m范围内道路清扫保洁、甲供材到场后下车及转运费）
2、结算方式：按建筑面积计算

3、包括但不限于环境保护、扬尘治理费、绿色施工费、临时水电专人维护费等，含施工现场为达到环保主管部门要求所需要的各项措施费用
4、包括但不限于夜间施工、冬雨季施工、已完工程及设备保护、二次搬运、住宅工程分户验收、室内空气污染测试等所有施工组织措施费用
5、包括但不限于现场垃圾及构件运输及安装等其所有相关施工枝术措施费用
	m2


	12878.56
	7
	
	
	包工包料

计量方式：按竣工图计算面积计量

此项单价不做竞争，免于调整

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	

	
	总合计
	
	
	
	
	
	
	


备注：

1、上表各分项报价包含提供税率   %的增值税专用发票，结算时如未按规定开具相应发票，则在工程款中扣除相应税费差额（竞选人按自身企业实际情况，必须填报税率，如不填报，作废标处理）。

2、上表各分项单价为综合单价，包括完成工程分包任务的所有人工费、除甲供材料以外的材料费、辅材费、机械费、安全文明施工费、措施费、管理费、保险费、协调费、临时水电专人维护费和税金等全部成本、费用和利润。

3、工程量计算规则：

单项计价工程量已明确标注为按竣工图计量的项目在满足设计及规范要求的基础上按竣工图计量；其余未明确标注的项目，实际工程量在满足设计的基础上按实收方计量。无论按图计量或按实收方计量，最终结算工程量均不能超过建设单位终审相应工程量。

4、竞选人需为本项目人员购买建筑工程团体意外伤害险，如不购买，比选人有权帮助竞选人购买，费用从竞选人临时设施及安全文明施工费中扣除。

5、工程开工后，比选人与中选人另行对工期制定节点计划，中选人未按节点计划完成，则比选人有权处每次500-50000元罚款。

6、为保证农民工工资的按时发放，中选人按照《重庆市万州区城乡建委关于落实建设领域农民工工资专用账户管理及银行代发制度（试行）的通知》（万州建管〔2017〕59号）、《关于建筑领域实施农民工工资专用账户管理及银行代发制度(试行)的通知》（渝建发〔2017〕13号）、《保障农民工工资支付条例》（国务院第724号令）等文件要求及比选人和建设单位要求执行。

7、实施过程中按图（包含设计变更、技术洽商）施工，最终结算按项目业主或终审工程量计量；项目结算增加工程量有合同单价按合同单价结算，新增工程量无合同单价的，按竞选人中选金额与业主合同整体清单金额相比扣除相应的材料后，按其下浮比例同比例下浮。

8、甲供材料由乙方代收代管，甲供材料使用量超过项目业主审核量及耗量时，超出部分在乙方工程款中扣除。

                                         竞选人：                

                                                     （法人盖公章）

                                         法定代表人签字：

                                                  年    月    日



